

06/05/2013- 12/05/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 06/05/2013	09:10	13:44	#40 Applikasjon ders / App / Server	Dennis	Har skrevet en del på rammeverket til appen	4h 34m
	14:04	17:18	#68 System- og driftdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Dennis	Har startet på dokumentasjonen	3h 14m
Tue 07/05/2013	09:17	15:04	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Dennis	Har startet på dokumentasjonen og kommet et greit stykke. Har satt opp hva som skal inn hvor, etc	5h 47m
Wed 08/05/2013	09:01	16:45	#138 Tilgangskontroll / invitering av nye medlemmer ders / App /	Dennis	Har jobbet videre med tilgangskontrollen. Dette er krevende arbeid.	7h 44m
Thu 09/05/2013	10:01	13:14	#121 Lagring av bilder og slikt ders / App /	Dennis	Vi dropper dette. Det blir satt opp på videre arbeid. Det var ikke veldig lett å få til connection til S3	3h 13m
	13:31	16:47	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Dennis	Har jobbet med designet på nettsiden	3h 16m
Fri 10/05/2013	09:55	15:58	#42 Regnefunksjoner ders / App / Applikasjon	Dennis	Har jobbet med applikasjonen og MVC- oppsettet av denne. Filoppsettet nærmer seg.	6h 3m
				4d 1h 51m	4d 1h 51m	4d 1h 51m