

13/05/2013- 19/05/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 13/05/2013	09:33	14:06	#41 Http-Server ders / App / Applikasjon	Dennis	Har jobbet med Express-delen av applikasjonen og hvordan routene håndteres. Har lekt litt mer med oppsettet av MVC-modellen.	4h 33m
	14:32	15:48	#42 Regnefunksjoner ders / App / Applikasjon	Dennis	Har sett mer på disse. Notert hvordan utgiftene må deles og sånn.	1h 16m
Tue 14/05/2013	09:32	14:44	#72 Testing ders / App / Testing	Dennis	Har begynt så smått å se på testing. Har funnet ut at Mocha.js kan brukes til dette senere.	5h 12m
Wed 15/05/2013	10:10	14:21	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Dennis	Har skrevet mer på dokumentasjonen. Er litt vanskelig når applikasjonen ikke er helt ferdig, så det dokumenteres litt hvordan vi har tenkt å gjøre det..	4h 11m
Thu 16/05/2013	09:12	13:57	#40 Applikasjon ders / App / Server	Dennis	Har jobbet mer med strukturen i koden og flyten. Har satt opp kontrollere for brukere og system og lekt med resten av modellene.	4h 45m
Sat 18/05/2013	11:01	14:02	#40 Applikasjon ders / App / Server	Dennis	Har jobbet mer med kontrollene og begynt å sette opp views for flere av sidene. Dette er starten av templatesene	3h 1m
				<b>2d 6h 58m</b>	<b>2d 6h 58m</b>	<b>2d 6h 58m</b>