

21/01/2013-27/01/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Tue 22/01/2013	09:17	12:18	<del>#25</del> Produktnedbrytning ders / Administrativt /	Dennis	Har brutt ned veldig mye, og satt opp frister på elementer.	3h 1m
	12:21	16:49	#12 Clockingit ders / Administrativt /	Dennis	Vi har lagt produktnedbrytningen inn i ClockingIT, sett på gannt-diagrammer og jobbet med timelister. Har jobbet effektivt.	4h 28m
Thu 24/01/2013	09:21	10:21	<del>#13</del> Lese og lære seg Node.js ders / App / Opplæring	Dennis	Har sett på forskjellige løsninger i Node, og hvordan vi skal lage http-server	1h
Fri 25/01/2013	09:24	10:23	<del>#25</del> Produktnedbrytning ders / Administrativt /	Dennis	Har gjort mye oppklarende, jobbet med gannt og gjort belbintest	59m
	10:23	12:13	<del>#28</del> Presentasjon av DERS, oppgave og produkt ders / Administrativt / Presentasjon	Dennis	Har laget presentasjon. Det ble gjort i fellesskap, og gikk bra! Vi er klare til å presentere bacheloren vår!	1h 50m
	12:15	13:57	<del>#25</del> Produktnedbrytning ders / Administrativt /	Dennis	Gannt	1h 42m
	13:59	14:16	<del>#78</del> Busjett og regnskap ders / Administrativt / Budsjett / Regnskap	Dennis	Laget regnskap	17m
	14:17	15:16	<del>#32</del> Oppsett av server ders / App / Server	Dennis	Har installert en basic testserver. Trenger fortsatt node/nginx/++	59m
	15:18	15:38	<del>#77</del> Handlingsplan ders / Administrativt /	Dennis	Fullført gannt.	20m
Sun 27/01/2013	23:40	23:48	<del>#81</del> Loggføring av selvevaluering 2013- 01-25 ders / Administrativt / Logg	Dennis	<a href="https://tihlde.org/etherpad/p/r.bQ5TkZFbUGWgUXNX">https://tihlde.org/etherpad/p/r.bQ5TkZFbUGWgUXNX</a>	8m
				<b>1d 6h 47m</b>	<b>1d 6h 47m</b>	<b>1d 6h 47m</b>