

25/02/2013-03/03/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 25/02/2013	09:16	11:16	#63 Forstudierapport ders / App / Dokumenter	Dennis		2h
Tue 26/02/2013	09:04	15:09	#63 Forstudierapport ders / App / Dokumenter	Dennis	Forstudierapporten er nesten ferdig!	6h 5m
Wed 27/02/2013	09:34	10:25	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Dennis	Startet på kravspeccen	51m
	18:54	21:55	#13 Lese og lære seg Node.js ders / App / Opplæring	Dennis	Har sett på express og mongoddb, to rammeverk vi nok kommer til å bruke	3h 1m
Thu 28/02/2013	09:29	10:04	#13 Lese og lære seg Node.js ders / App / Opplæring	Dennis	Har lekt litt med express	35m
	10:04	11:13	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Dennis	Har jobbet med kravspeccen	1h 9m
	11:14	11:16	#89 Loggføring av selvevaluering 2013-02-17 ders / Administrativt / Logg	Dennis	--	2m
	11:15	11:17	#92 Loggføring av selvevaluering 2013-02-24 ders / Administrativt / Logg	Dennis	http://etherpad.hist.no/ep/pad/view/ro.0bdNILAQzSz/rev.63	2m
	11:19	11:21	#89 Loggføring av selvevaluering 2013-02-17 ders / Administrativt / Logg	Dennis	http://etherpad.hist.no/ep/pad/view/ro.9PUY4\$ZysmB/rev.105	3m
	11:19	11:20	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Dennis		
	11:20	11:35	#12 Clockingit ders / Administrativt /	Dennis	Har ordnet timelister	15m
	11:36	13:54	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Dennis	Jobbet med kravspecc	2h 18m
Fri 01/03/2013	10:28	13:03	#13 Lese og lære seg Node.js ders / App / Opplæring	Dennis	Har lekt med og lært å bruke express	2h 35m
				2d 2h 59m	2d 2h 59m	2d 2h 59m

Clocking IT v0.99.3
Feedback? Suggestions? Ideas? Bugs?