

# Uke 15



<b>08/04/2013-14/04/2013</b>	<b>Start</b>	<b>End</b>	<b>Task</b>	<b>User</b>	<b>Note</b>	<b>Total</b>
Mon 08/04/2013	07:51	09:01	#55 Produktbeskrivelse ders / App / Nettside / Ikke innlogget	Erling		1h 10m
	09:11	15:03	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Erling	Arbeidet med design nettside	5h 52m
Tue 09/04/2013	11:40	11:50	#104 Loggføring av selvevaluering 2013-04-07 ders / Administrativt / Logg	Erling	Loggført uke 13	10m
	11:51	13:11	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Erling		1h 20m
	13:12	16:46	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Arbeidet på kravspesifikasjon	3h 34m
	17:06	18:36	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Erling		1h 30m
	21:20	21:50	#96 Andre administrative oppgaver ders / Administrativt /	Erling	Sendt møteinnkalling til veileder og forretningsplan Venture Cup	30m
Wed 10/04/2013	10:16	12:46	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Ferdig kravspesifikasjon 1.versjon	2h 30m
	13:08	17:38	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Erling	design frontend	4h 30m
Thu 11/04/2013	11:00	11:16	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Erling		16m
	11:16	17:37	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Erling	Design frontend - animasjon	6h 21m
	17:43	18:39	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Erling	Skrevet inn Kanban ide i videre arbeid i Forretningsplanen	56m
Fri 12/04/2013	09:08	15:08	#49 Forside ders / App / Nettside / Ikke innlogget	Erling	Frontend	6h
Sat 13/04/2013	16:37	16:58	#105 Loggføring av selvevaluering 2013-04-14 ders / Administrativt / Logg	Erling	Gruppens og egen vurdering - arbeidsprosesser.	21m
	17:01	17:03	#96 Andre administrative oppgaver ders / Administrativt /	Erling	Satt opp neste egen/gruppevurderinger som tasks	2m
	20:22	21:52	#49 Forside ders / App / Nettside / Ikke innlogget	Erling	Frontend forside "grip" animasjon	1h 30m
Sun 14/04/2013	12:51	17:51	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Erling	Frontend illustrasjon/animasjon	5h
						<b>1w 1h 38m</b>
						<b>1w 1h 38m</b>
						<b>1h</b>

*Clocking IT v0.99.3*

*Feedback? Suggestions? Ideas? Bugs?*