

# Uke 19



06/05/2013-12/05/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 06/05/2013	10:48	13:25	<del>#122</del> Forside nettside (home) ders / App /	Erling	jobbet med home og endret struktur	2h 37m
Tue 07/05/2013	09:17	09:47	#96 Andre administrative oppgaver ders / Administrativt /	Erling	Statusmøte og retting/oppdatering av oppgaver i planen.	30m
	10:22	14:32	#55 Produktbeskrivelse ders / App / Nettside / Ikke innlogget	Erling	Jobbet med produktbeskrivelse	4h 10m
Wed 08/05/2013	10:06	17:12	#138 Tilgangskontroll / invitering av nye medlemmer ders / App /	Erling	Har jobbet videre med tilgangskontrollen.	7h 6m
Thu 09/05/2013	09:07	10:14	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Design dokumentasjon	1h 7m
	10:07	15:24	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Design og arkitekturdokumentasjon Beskrivelser av nettsider USE CASES og Logo	5h 17m
Fri 10/05/2013	10:59	12:41	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Design og arkitekturdokument	1h 42m
	18:23	18:46	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Design og arkitekturdokumentasjon	23m
Sun 12/05/2013	20:41	21:00	#109 Loggføring av selvevaluering 2013-05-12 ders / Administrativt / Logg	Erling	Loggført prosessvurdering og egenvurdering	19m
	22:17	22:45	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Design og arkitekturdokumentasjon: Bildebruk og tilpassning til Retinaskjermer	28m
				<b>2d 7h 41m</b>	<b>2d 7h 41m</b>	<b>2d 7h 41m</b>