

Uke 2

[CSV](#) 

07/01/2013- 13/01/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 07/01/2013	12:35	13:35	#7 Komme i gang ders / Administrativt / Oppstart	Erling	Oppstartsmøte i gruppen. Har jobbet med påkrevde oppstartsaktiviteter.	1h
Wed 09/01/2013	12:32	14:32	#7 Komme i gang ders / Administrativt / Oppstart	Erling	Har jobbet med forberedelser til første veiledningsmøte.	2h
				3h	3h	3h

Clocking IT v0.99.3

[Feedback?](#) [Suggestions?](#) [Ideas?](#) [Bugs?](#)

Uke 3



14/01/2013-20/01/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 14/01/2013	09:00	13:00	#7 Komme i gang ders / Administrativt / Oppstart	Erling	Laget kladd innholdfortegnelse. Diskutert prosjektets rammer, prosjektbestanddelene, og spørsmål vi har til veileder. Oppstartsmøte med veileder TA. Signert prosjektavtale med TA. Laget referat fra møte, arbeidskontrakt, Diskutert resultat av møtet. Forberedt oppgaver til neste arbeidsdag.	4h
	20:32	21:32	#8 Samordning ders / Administrativt / Oppstart	Erling	Har skrevet individuell vurdering og erindring om hva prosjektet er for noe og hva bestanddelene bør inneholde. Dette har vært en interessant øvelse. Er meget spent på hva de andre har kommet frem til og hvor stort sprik vi har mellom oss.	1h
	21:35	21:42	#12 Clockingit ders / Administrativt /	Erling	ClockingIt tid benyttet på individuell samordningsoppgave.	7m
Tue 15/01/2013	09:54	11:22	#14 Lese og lære seg Git og GitHub ders / App / Opplæring	Erling	Lest tutorial og innstallert github.	1h 28m
	11:49	12:28	#7 Komme i gang ders / Administrativt / Oppstart	Erling	Slutført kontrakt. Printes ut og signeres	39m
	12:37	14:28	#18 Samordning alle ders / Administrativt / Oppstart	Erling	Diskutert våre intensjoner om hva prosjektet er, hva produktet er og hvilke dokumenter som er nødvendige.	1h 51m
Wed 16/01/2013	09:13	09:37	#24 Forberedelse til Produktnedbrytning ders / Administrativt / Felles samordning	Erling	Funnet lærematriell; tidligere pensum og øvinger. Anskaffet Whiteboard. Klart til produktnedbrytning	24m
	09:41	13:20	#25 Produktnedbrytning ders / Administrativt /	Erling	Gruppen ha begynt på produktnedbrytning av businessdelen og utviklingsdelen for oversikt, forståelse av prosjektet, oppgavene deri og samordning (kommunikasjon). Gruppen fortsetter på utviklingsdelen mandag. Vi har identifisert at vi må holde fokus i forhold til KISS prinsippet. Vi skal produsere en nettside og app med det vesentligste. Annen ekstra funksjonalitet får avvente inntil vi er på vei med det vesentligste.	3h 39m
	13:47	13:52	#12 Clockingit ders / Administrativt /	Erling	Loggført på Produktnedbrytning. Etablerte tasken Forberedelse til Blogg.	5m
				1d 5h 16m	1d 5h 16m	1d 5h 16m

Uke 4



21/01/2013-27/01/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 21/01/2013	15:04	17:04	#26 Forberedelse av Blogg ders / Administrativt / Sosiale medier	Erling	Organisert noen egne retningslinjer for bloggen. Skrevet første ukerapport i arbeidsbloggen : http://dersproject.blogspot.no/	2h
Tue 22/01/2013	09:41	12:25	#25 Produktnedbrytning ders / Administrativt /	Erling	Fullført første produktnedbrytningsutkast. Estimert tid og drøftet produktene i nedbrytning.	2h 44m
	12:28	15:28	#20 Referat fra veiledningsmøte 2013-01-14 ders / Administrativt / Veiledningsmøte	Erling	Innført referat og møteinnkalling til levering. Rettet opp referatnotatene.	3h
Thu 24/01/2013	10:55	12:28	#25 Produktnedbrytning ders / Administrativt /	Erling	Puttet produktnedbrytningen i Mindview og funnet ut at utgangspunktet for tidsestimasjonen vi har gjort er feil. Tidsspenn/vindu innenfor en aktivitet på andre nivå blir avgjort av totalen av de underliggende aktivitetene. Estimasjonen må endres hvis vi skal bruke Mindview til Gantttdiagram, eller noe annet program. Alle aktiviteter på laveste nivå må få tidsestimasjon.	1h 33m
	13:15	15:07	#28 Presentasjon av DERS, oppgave og produkt ders / Administrativt / Presentasjon	Erling	Skrevet på presentasjon til møte, jobbet med handlingsplan, påbegynt dokumentasjonsvalget (utvikling), vurdert roller i gruppen. Besluttet å ta Belbin test.	1h 52m
Fri 25/01/2013	10:12	10:23	#18 Samordning alle ders / Administrativt / Oppstart	Erling	Belbintest tatt og laget presentasjon av i google spreadsheets.	11m
	12:18	14:18	#28 Presentasjon av DERS, oppgave og produkt ders / Administrativt / Presentasjon	Erling	Arbeidet med presentasjon for møte 28.01.2013 med veileder. Avgjort spm om ansvarsområder og spørreundersøkelse	2h
	12:21	13:46	#25 Produktnedbrytning ders / Administrativt /	Erling	Rettet Gantt og produktnedbrytning. Tidsestimeringen er nå ajour	1h 25m
	15:01	15:02	#26 Forberedelse av Blogg ders / Administrativt / Sosiale medier	Erling		1m
	15:05	15:37	#77 Handlingsplan ders / Administrativt /	Erling	Fullført gantt	32m
				1d 7h 23m	1d 7h 23m	1d 7h 23m

Uke 5



28/01/2013-03/02/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 28/01/2013	08:45	09:45	#28 Presentasjon av DERS, oppgave og produkt ders / Administrativt / Presentasjon	Erling	Presentert og referert	1h
	09:00	10:00	#80 Veiledningsmøte 2013-01-28 ders / Administrativt / Veiledning	Erling	Presentasjon og veiledningsmøte. Referat	1h
	10:00	10:09	#39 Markedsundersøkelsen ders / Business / Markedsundersøkelsen	Erling	oppstart	9m
	12:56	13:45	#81 Loggføring av selvevaluering 2013-01-25 ders / Administrativt / Logg	Erling	Loggført selvvurdering av arbeid 2 uker	49m
Tue 29/01/2013	09:12	09:49	#29 Mål ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Diskusjon i gruppen rundt gjennomføring av markedsundersøkelse og konkurrentanalyse	37m
	09:51	10:13	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Erling	Møte med Studeveileder Greta Hjertø om utskifting av faget "Utdanning og arbeid i EU" med HA 200 Versjon A Venture Cup	22m
	10:25	13:18	#83 Konkurrentanalyse ders / Business /	Erling	Gjort research, vurdert og dokumentert konkurrenter til vårt utviklingsprosjekt	2h 53m
	14:15	18:45	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Erling	Første forelesning og øvinger	4h 30m
Wed 30/01/2013	09:24	13:24	#83 Konkurrentanalyse ders / Business /	Erling	Research konkurrentanalyse - win mobile apps	4h
	13:51	14:51	#29 Mål ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Diskuterte mål for markedsundersøkelsen	1h
Thu 31/01/2013	11:04	13:26	#30 Strategi ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Diskutert å formulert strategi for markedsundersøkelsen. Det kom frem at vi har litt forskjellig synspunkt på omfanget av undersøkelsen og gjennomføring. Vi kom frem til at vi vil ha et så bredt utvalg som mulig fordi metoden er av undersøkende art for produktet og det vil gi best mulig representativt grunnlag for videre beslutningsmuligheter i forretningsplanen og produktets utvikling.	2h 22m
	14:00	14:02	#12 Clockingit ders / Administrativt /	Erling	Opprettet task for selvvurdering 2013-02-01	2m
	16:26	17:43	#84 Loggføring av selvevaluering 2013-02-01 ders / Administrativt /	Erling	Utført selvevaluering for uken	1h 17m

Logg

Fri 01/02/2013	09:30	10:35	#29 Mål ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Ferdigstilt mål.	1h 5m
	10:37	10:46	#30 Strategi ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Rettet strategi	9m
	10:47	12:27	#31 Spørsmål ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Skrevet spørsmål og funnet navneforslag på appen som vi skal spørre om	1h 40m
				2d 7h 1m	2d 7h 1m	2d 7h 1m

Clocking IT v0.99.3

[Feedback? Suggestions? Ideas? Bugs?](#)

Uke 6



04/02/2013-10/02/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 04/02/2013	08:11	08:28	#85 Referat fra veiledningsmøte 28.01.2013 ders / Administrativt /	Erling	Slutført referat fra veiledningsmøte 2013-01-28. Sendt til TA	17m
	08:30	10:10	#39 Markedsundersøkelsen ders / Business / Markedsundersøkelsen	Erling	Lest opp på pensum til markedsundersøkelsen - "Crossing the Chasm - marketing and selling technology products to mainstream customers".	1h 40m
	10:37	11:59	#86 Blogg ders / Administrativt / Markedsføring	Erling	Har oversatt blogginnleggene vi hadde klare og publisert de. Språket gruppen ble enige om er engelsk. Etter at gruppen har presentert seg individuelt og vist at de vil gjøre dette skal jeg ta kontakt med visse folk som kan ha interesse av den	1h 22m
	14:30	17:45	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Erling	Venture Cup forelesning	3h 15m
Tue 05/02/2013	09:01	13:05	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Erling	Skriver Fase 1 og markedsundersøkelse	4h 4m
	14:17	17:27	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Erling	Venturecup forelesning 2013-02-05	3h 10m
Wed 06/02/2013	09:24	15:46	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Erling	Fase 1 dokument	6h 22m
	19:39	20:39	#87 Bloggpresentasjon ders / Business / Sosiale medier	Erling	Skrevet på den individuelle bloggpresentasjonen, forberedt resten av gruppens.	1h
Thu 07/02/2013	18:03	18:56	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Erling	Workshop og spørreunde. Fikk svar på hvordan vi skal forbedre fase 1	53m
Fri 08/02/2013	09:06	09:25	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Erling	Morgenmøte	19m
	09:26	13:18	#31 Spørsmål ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Ferdigstilt førsteutkast spørsmål til markedsundersøkelsen og laget google forms doc	3h 52m
	12:58	13:58	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Erling	Ferdigstilt og levert fase 1	1h

15:26 16:26 #44 Forretningsplan
ders / Business /
Forretningsplan

Erling

1h

**3d 4h
18m**

3d 4h 18m

**3d 4h
18m**

Clocking IT v0.99.3

Feedback? Suggestions? Ideas? Bugs?

Uke 7



11/02/2013-17/02/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 11/02/2013	00:32	01:02	#88 Loggføring av selvevaluering 2013-02-08 ders / Administrativt / Logg	Erling	Loggført ukentlig selvevaluering	30m
	09:26	14:26	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Erling	Lest opp og gjort tutorials til twitter bootstrap og HTML5	5h
Tue 12/02/2013	09:38	10:38	#87 Bloggpresentasjon ders / Business / Sosiale medier	Erling	Ferdig med bloggpresentasjon. Publiserer ikveld	1h
	10:39	15:07	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Erling	Gjort kurs i javascript på http://www.codecademy.com	4h 28m
Wed 13/02/2013	11:27	13:30	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Erling	Codecollege js	2h 3m
	14:00	14:36	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Erling	Workshop tilbakemelding Fase 1	36m
Thu 14/02/2013	09:19	13:20	#31 Spørsmål ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Jobbet med å skrive bruksscenarier for brukerne	4h 1m
	13:47	14:21	#32 Oppsett av server ders / App / Server	Erling	Fikk konfigurert kontoer på testserveren og koblet github opp mot den (SSH public key)	34m
Fri 15/02/2013	10:07	14:15	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Erling	Codeacademy: html/css + js	4h 8m
Sat 16/02/2013	15:43	16:13	#31 Spørsmål ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Lest første kap i Crossing the chasm	30m
	16:43	19:55	#14 Lese og lære seg Git og GitHub ders / App / Opplæring	Erling	Testet github	3h 12m
Sun 17/02/2013	19:48	20:29	#89 Loggføring av selvevaluering 2013-02-17 ders / Administrativt / Logg	Erling	Skrevet Rapport - egenevaluering og teamet som helhet. Status + arbeid utført denne uken.	41m
				3d 2h 45m	3d 2h 45m	3d 2h 45m

Uke 8

CSV 

18/02/2013-24/02/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Fri 22/02/2013	13:00	14:20	#04 Intervjuer ders / Business / Målgruppejustering	Erling	Intervjuet 15årig jente som hadde noen overraskende svar. Vi har satt baren for høyt. Man får økonomisk ansvar tidligere enn vi antok. Dette er en aktuell gruppe.	1h 20m
Sun 24/02/2013	17:41	17:51	#02 Loggføring av selvevaluering 2013-02-24 ders / Administrativt / Logg	Erling	Selvevaluering og ukesrapport	10m
				1h 30m	1h 30m	1h 30m

Clocking IT v0.99.3

[Feedback?](#) [Suggestions?](#) [Ideas?](#) [Bugs?](#)

Uke 9



25/02/2013-03/03/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 25/02/2013	09:21	12:43	#63 Forstudierapport ders / App / Dokumenter	Erling	Påbegynt forstudierapport for utvikling. Funnet mal. Diskutert Målsetning, og Rammebetingelser.	3h 22m
	12:46	13:06	#12 Clockingit ders / Administrativt /	Erling	Møteinnkalling veiledningsmøte TA 2013-03-06 sendt	20m
	14:25	14:55	#63 Forstudierapport ders / App / Dokumenter	Erling	Jobbet videre med forstudierapport	30m
Tue 26/02/2013	09:23	15:09	#63 Forstudierapport ders / App / Dokumenter	Erling	Arbeid med forstudierapport	5h 46m
Thu 28/02/2013	12:53	13:23	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Kravspesifikasjon	30m
	16:00	20:00	#39 Markedsundersøkelsen ders / Business / Markedsundersøkelsen	Erling	pensum til markedsundersøkelsen - "Crossing the Chasm - marketing and selling technology products to mainstream customers".	4h
Fri 01/03/2013	11:45	15:36	#63 Forstudierapport ders / App / Dokumenter	Erling	Jobbet med forstudierapport Vurdering av arbeid	3h 51m
Sun 03/03/2013	22:54	23:04	#93 Loggføring av selvevaluering 2013-03-3 ders / Administrativt / Logg	Erling	Selvevaluering.	10m
				2d 2h 30m	2d 2h 30m	2d 2h 30m

Clocking IT v0.99.3

[Feedback? Suggestions? Ideas? Bugs?](#)

Uke 10



04/03/2013-10/03/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Wed 06/03/2013	09:20	10:39	#05 Møte med Tor Atleders / Administrativt / Møte	Erling	Statusmøte og referat	1h 19m
	10:40	11:32	#39 Markedsundersøkelsen ders / Business / Markedsundersøkelsen	Erling	Gjort rettellesning av undersøkelsen, formulert og skrevet mailteksten til undersøkelsen, sendt ut undersøkelsen til hele HIST..	52m
	12:50	13:50	#39 Markedsundersøkelsen ders / Business / Markedsundersøkelsen	Erling	Oversatte spørreundersøkelsen til engelsk	1h
	16:45	17:15	#33 Gjennomføring ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Forberedt tekst og lagt ut undersøkelsen på facebook. Div ressursinnhenting	30m
	22:00	22:30	#33 Gjennomføring ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Forespurt og fått venner og bekjente til å share spørreundersøkelsen på facebook: Bernt Christoffer Aaby Alexander Osa Rayner Vintervoll Eric Aatland Bendik Mjaaland Ida Spenning Zahl Alexandra Nemetz Hedvig Bendixen Wennevold Sigbjørn Osa Gina Bernhoft Gørvel	30m
Thu 07/03/2013	10:45	11:35	#33 Gjennomføring ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Formatterte spørreundersøkelsen på engelsk ferdig, skrev facebook tekst til post og postet den.	50m
	11:50	13:50	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Erling	Code academy	2h
Fri 08/03/2013	10:31	10:36	#39 Markedsundersøkelsen ders / Business / Markedsundersøkelsen	Erling	Sendte spørreundersøkelsesmail til alle ansatte ved Hist også	5m
	12:30	13:30	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Begynt å lage illustrasjon over frontend til kravspek	1h
	14:17	16:52	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Erling	VentureCup møte med mentor, patentstyret og juridisk hjelp	2h 35m
Sun 10/03/2013	11:35	11:55	#04 Intervjuer ders / Business / Målgruppejustering	Erling	Redigert intervju og preppet for neste	20m
	22:00	22:30	#09 Loggføring av selvevaluering 2013-03-10 ders / Administrativt / Logg	Erling	Loggført selvevaluering og teamvurdering	30m
				1d 3h 33m	1d 3h 33m	1d 3h 33m

Uke 11



11/03/2013-17/03/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 11/03/2013	09:09	11:21	#33 Gjennomføring ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Forberedelse til manuell gjennomføring av spørreundersøkelse	2h 12m
	14:40	15:16	#04 Intervjuer ders / Business / Målgruppejustering	Erling	Intervjuet Gina (16) Skylder henne en lunsj senere - tok over skype.	36m
	15:50	18:23	#05 Møte med Tor Atle ders / Administrativt / Møte	Erling	Korrigert og ført inn.	2h 33m
Tue 12/03/2013	09:47	10:47	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Erling	Code-academy	1h
	11:01	13:01	#33 Gjennomføring ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Gjennomført spørreundersøkelse på Thora Storm vgs (16-18 aldersgruppe), og ført inn tallgrunnlaget i Google form	2h
	13:21	13:51	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Erling	Code-Academy	30m
	14:08	14:23	#04 Intervjuer ders / Business / Målgruppejustering	Erling	Gjort intervju med de yngre gruppene vi er usikre på.	15m
Wed 13/03/2013	10:00	10:30	#33 Gjennomføring ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Postet spørreundersøkelsen og formulert innlegg på diskusjon.no http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1495272	30m
	10:45	13:05	#33 Gjennomføring ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Har vært på Rosenborg Ungdomskole og gjennomført spørreundersøkelse. Ført inn svarene i Google Forms	2h 20m
Thu 14/03/2013	10:08	11:08	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Erling	code academy	1h
	11:07	12:30	#33 Gjennomføring ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Gjennomført spørreundersøkelse manuelt på Katta og ført inn svarene digitalt	1h 23m
	12:31	14:39	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Erling	CodeAcademy	2h 8m
Fri 15/03/2013	10:07	11:37	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Erling	code academy	1h 30m
	12:11	14:41	#38 Oppsummering og konklusjon ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Diskutert og gjort forarbeid med analysedelen av markedsundersøkelsen.	2h 30m
	15:47	16:17	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Erling	Satt opp forretningsplanen og vurdert innhold i forhold til markedsundersøkelse	30m

	18:00	18:30	#52 Forretningsidé ders / Business / Forretningsplan	Erling	Gjort forarbeid med forretningsplan doc	30m
Sun 17/03/2013	23:26	23:56	#100 Loggføring av selvevaluering 2013- 03-17 ders / Administrativt / Logg	Erling	Vurdering av teamets arbeid og prosess for uken	30m
					2d 5h 59m	2d 5h 59m
					2d 5h 59m	2d 5h 59m

Clocking IT v0.99.3

[Feedback?](#) [Suggestions?](#) [Ideas?](#) [Bugs?](#)

Uke 12



18/03/2013-24/03/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 18/03/2013	09:00	09:28	#38 Oppsummering og konklusjon ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Glemte å klokke på analyse	28m
	09:29	15:03	#38 Oppsummering og konklusjon ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Markedsundersøkelse - analyse	5h 34m
	19:39	21:39	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Erling	Vært på møte med mentor	2h
Tue 19/03/2013	09:07	09:56	#38 Oppsummering og konklusjon ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling		49m
	09:57	15:02	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Erling	Arbeid på forretningsplanen. Gått over til http://www.sequoiacap.com/ideas sin mal som er sekvensiell og kunde/markedsorientert. Jeg fant på et produkt navn de andre likte og det ble adoptert. Brukte vesentlig tid på å bli enige om eierskapsavtale og få signert, printet ut og skannet det. Domene blir kjøpt inn: divid.no og divid.it	5h 5m
	17:00	20:00	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Erling	Gründerløypa - forretningsmodellen	3h
	22:00	00:00	#101 Logodesign ders / Business / Logo	Erling		2h
	22:05	22:25	#86 Blogg ders / Administrativt / Markedsføring	Erling	Blogginlegg - ferdig med spørreundersøkelse og produkt navn	20m
Wed 20/03/2013	10:00	10:30	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Erling		30m
	12:02	12:17	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Erling	Codeacademy	15m
	12:35	14:35	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Erling	Forretningsplan: problem & løsning	2h
	14:14	14:44	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Erling	Wireframes og twitter bootstrap	30m
Thu 21/03/2013	09:37	11:09	#44 Forretningsplan ders / Business /	Erling	Forretningsplan - forretningsmodell	1h 32m

			Forretningsplan			
	17:03	17:33	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Erling	Forretningsplan - BMC	30m
	23:17	23:47	#101 Logodesign ders / Business / Logo	Erling	Laget enkel logo. Sikkert ingen som liker..	30m
Fri 22/03/2013	10:12	14:30	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Erling	Forretningsplanen	4h 18m
	15:16	15:45	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Erling	UI forslag "minimal"	29m
Sun 24/03/2013	11:41	12:01	#96 Andre administrative oppgaver ders / Administrativt /	Erling	Plan Påske & veggposter	20m
	12:06	12:21	#102 Loggføring av selvevaluering 2013- 03-24 ders / Administrativt / Logg	Erling	Loggføring	15m
				3d 6h 26m	3d 6h 26m	3d 6h 26m

Clocking IT v0.99.3

[Feedback? Suggestions? Ideas? Bugs?](#)

Uke 13



25/03/2013-31/03/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 25/03/2013	10:10	13:10	#70 Phonegap ders / App /	Erling	Lest opp på teori	3h
	11:31	16:40	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Erling	Forretningsplan	5h 9m
Wed 27/03/2013	11:13	14:16	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Erling		3h 3m
	11:34	12:45	#96 Andre administrative oppgaver ders / Administrativt /	Erling	Vurdering og orientering. Satt opp kanban	1h 11m
Thu 28/03/2013	11:38	15:00	#56 Markedsføring ders / Business / Forretningsplan	Erling	Lagt planer for arbeid etter påske. Avventer teamets vurdering Analysert muligheter til markedsføring	3h 22m
Fri 29/03/2013	11:00	11:50	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Erling		50m
	11:50	14:19	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Erling	Forretningsplan	2h 29m
	16:41	17:11	#58 Økonomi og budsjetter ders / Business / Forretningsplan	Erling		30m
Sat 30/03/2013	12:42	15:43	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Erling		3h 1m
	19:24	20:54	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Erling	Arbeid med marked og markedsstørrelse i forretningsplanen	1h 30m
Sun 31/03/2013	12:00	16:00	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Erling	Forretningsplanen	4h
	21:40	21:50	#103 Loggføring av selvevaluering 2013-03-31 ders / Administrativt / Logg	Erling	Loggført påskens arbeid	10m
				3d 4h 17m	3d 4h 17m	3d 4h 17m

Uke 14

CSV 

01/04/2013-07/04/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 01/04/2013	18:10	20:55	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Erling	Forretningsplanen	2h 45m
Tue 02/04/2013	10:21	20:36	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Erling	Arbeid forretningsmodellen & BMC, intro, marked, swot, risiko & exitmuligheter, reklame	1d 2h 15m
Wed 03/04/2013	09:00	12:00	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Erling	Forretningsplanen samskriving og retting	3h
	12:20	23:58	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Erling	Forretningsplan	1d 3h 38m
Thu 04/04/2013	08:02	20:31	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Erling	Fullført forretningsplan for VentureCup	1d 4h 29m
				1w 8m	1w 8m	1w 8m

Clocking IT v0.99.3

[Feedback? Suggestions? Ideas? Bugs?](#)

Uke 15



08/04/2013- 14/04/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 08/04/2013	07:51	09:01	#55 Produktbeskrivelse ders / App / Nettside / Ikke innlogget	Erling		1h 10m
	09:11	15:03	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Erling	Arbeidet med design nettside	5h 52m
Tue 09/04/2013	11:40	11:50	#104 Loggføring av selvevaluering 2013-04-07 ders / Administrativt / Logg	Erling	Loggført uke 13	10m
	11:51	13:11	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Erling		1h 20m
	13:12	16:46	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Arbeidet på kravspesifikasjon	3h 34m
	17:06	18:36	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Erling		1h 30m
	21:20	21:50	#96 Andre administrative oppgaver ders / Administrativt /	Erling	Sendt møteinnkalling til veileder og forretningsplan Venture Cup	30m
Wed 10/04/2013	10:16	12:46	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Ferdig kravspesifikasjon 1.versjon	2h 30m
	13:08	17:38	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Erling	design frontend	4h 30m
Thu 11/04/2013	11:00	11:16	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Erling		16m
	11:16	17:37	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Erling	Design frontend - animasjon	6h 21m
	17:43	18:39	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Erling	Skrevet inn Kanban ide i videre arbeid i Forretningsplanen	56m
Fri 12/04/2013	09:08	15:08	#49 Forside ders / App / Nettside / Ikke innlogget	Erling	Frontend	6h
Sat 13/04/2013	16:37	16:58	#105 Loggføring av selvevaluering 2013-04-14 ders / Administrativt / Logg	Erling	Gruppens og egen vurdering - arbeidsprosesser.	21m
	17:01	17:03	#96 Andre administrative oppgaver ders / Administrativt /	Erling	Satt opp neste egen/gruppevurderinger som tasks	2m
	20:22	21:52	#49 Forside ders / App / Nettside / Ikke innlogget	Erling	Frontend forside "grip" animasjon	1h 30m
Sun 14/04/2013	12:51	17:51	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Erling	Frontend illustrasjon/animasjon	5h
				1w 1h 38m	1w 1h 38m	1w 1h

Uke 16



15/04/2013-21/04/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 15/04/2013	09:51	17:51	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Erling	Gjort ferdig animasjon, lastet opp, tilpasset. Wireframes og mobil UI "wireframes"	1d
Tue 16/04/2013	08:30	09:00	#96 Andre administrative oppgaver ders / Administrativt /	Erling	Møteforberedelse	30m
	09:06	10:00	#110 Møte med Tor Atle ders / Administrativt / Møte / Administrasjon	Erling	møte med veileder	54m
	11:12	11:52	#96 Andre administrative oppgaver ders / Administrativt /	Erling	Omorganisering av tasks og ansvar med ukemål	40m
	12:05	13:18	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Redigert kravspesifikasjon utkast	1h 13m
	13:18	13:38	#63 Forstudierapport ders / App / Dokumenter	Erling	Revidert utkast	20m
	13:38	18:02	#122 Forside nettside (home) ders / App /	Erling	Frontend home	4h 24m
Wed 17/04/2013	09:12	15:47	#111 Wireframes for app ders / App / Wireframes	Erling	Laget moqup wireframes til appen med Stian og ordnet splash animasjon med robert.	6h 35m
	17:15	17:53	#133 REFERAT FRA VEILEDNINGSMØTE 2013-04-16 ders / Administrativt / Veiledningsmøte	Erling	Referat ført inn og sendt til veileder	38m
	18:14	18:35	#96 Andre administrative oppgaver ders / Administrativt /	Erling	Lagret timelister for uke 9-15	21m
	19:47	20:10	#96 Andre administrative oppgaver ders / Administrativt /	Erling	Laget timelister uke 9-15.	23m
Thu 18/04/2013	11:06	17:13	#113 Marked og markedsføring ders / Business / Forretningsplan	Erling	Har redigert forretningsplan etter møte med veileder og tilbakemelding fra DNBs gründeransvarlige i Asker. Skrevet om marked og markedsføring til et mer ambisiøs presentasjon.	6h 7m
	18:07	19:07	#122 Forside nettside (home) ders / App /	Erling	Laget ny wireframe for nettside med utgangspunkt i twitter bootstrap malene	1h
Fri 19/04/2013	09:10	11:10	#122 Forside nettside (home) ders / App /	Erling		2h
	11:10	11:22	#132 Template til prosjekt ders / App /	Erling		12m
	11:26	15:26	#122 Forside nettside (home) ders / App /	Erling	Jobbet med markedsføring og tilpasning av nettsiden.	4h

Sun 21/04/2013	16:45 19:50	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Satt opp og arbeidet med Design og arkitekturdokumentet + tegnet illustrasjon arkitektursammenheng	3h 5m
			1w 28m	1w 28m	1w 28m

Clocking IT v0.99.3

[Feedback?](#) [Suggestions?](#) [Ideas?](#) [Bugs?](#)

Uke 17



22/04/2013- 28/04/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 22/04/2013	10:29	15:46	#122 Forside nettside (home) ders / App /	Erling	Laget ny animasjon som viser bruksmønstre og tilgjengelighet for bruk av tjenesten: http://stud.aitel.hist.no/~erlinaa/anim/dev.html	5h 17m
	16:42	16:54	#106 Loggføring av selvevaluering 2013-04-21 ders / Administrativt / Logg	Erling	Videre påbegynte endring av førsteutkastdesignet på nettsiden. Skrevet prosess og selvvurdering	12m
Tue 23/04/2013	08:00	08:08	#122 Forside nettside (home) ders / App /	Erling	Skalerte bilder slik at brukere med retinaskjermer får samme gode brukeropplevelsen som de uten.	8m
	08:08	08:18	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Notater til arkitekturdokumentasjon	10m
	08:50	12:50	#122 Forside nettside (home) ders / App /	Erling	Jobbet med design og divid home	4h
Wed 24/04/2013	09:00	15:00	#122 Forside nettside (home) ders / App /	Erling	Arbeidet med divid home	6h
	15:01	15:25	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Arbeidet med design og arkitekturdokument	24m
	15:26	15:50	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Arbeidet med design og arkitekturdokument	24m
	15:51	17:56	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Erling	Fullført divid home.	2h 5m
Thu 25/04/2013	08:00	08:23	#122 Forside nettside (home) ders / App /	Erling	Småfiks med side før veiledningsmøte	23m
	09:03	09:59	#137 Møte med Tor Atle 2013-04-25 ders / Administrativt / Veiledningsmøte	Erling	Veiledningsmøte med Tor Atle Hjeltnes og Atle Nes	56m
	10:52	15:26	#122 Forside nettside (home) ders / App /	Erling	Rettet opp førstutkast og fylt opp med innhold.	4h 34m
Fri 26/04/2013	09:46	14:49	#122 Forside nettside (home) ders / App /	Erling	Jobbet med Divid home, photoshop, laget FAQ side	5h 3m
Sun 28/04/2013	11:39	11:52	#107 Loggføring av selvevaluering 2013-04-28 ders / Administrativt / Logg	Erling	Gjort arbeidsvurdering av gruppe og selv.	13m
				3d 5h 53m	3d 5h 53m	3d 5h 53m

Uke 18



29/04/2013-05/05/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 29/04/2013	09:48	16:45	#122 Forside nettside (home) ders / App /	Erling	Jobbet med Divid Home tekst, revidering, struktur og fremstilling.	6h 57m
Tue 30/04/2013	07:59	13:02	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Jobbet med design og arkitekturdokumentasjon	5h 3m
	13:16	13:22	#96 Andre administrative oppgaver ders / Administrativt /	Erling	Lagret timelister for gruppen uke 16-17	6m
	13:23	13:31	#137 Møte med Tor Atle 2013-04-25 ders / Administrativt / Veiledningsmøte	Erling	Møtereferat og timelister sendt til veileder.	8m
	13:50	14:52	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Erling	Jobbet med sider som ligger under Divid home: faq, kontakt og forum. Hatt problemer med feil referanse til cssfiler.	1h 2m
Wed 01/05/2013	10:19	10:23	#96 Andre administrative oppgaver ders / Administrativt /	Erling	Sendt mail til mentor	4m
	10:32	15:02	#75 Presentasjon ders / Administrativt /	Erling	https://docs.google.com/presentation/d/1HhogOp8eaoOngjpnEQKTFpIt8wU4EqzkUJrN8yjYTss/edit?usp=sharing Laget utkast til presentasjon som skal leveres 5.mai. Gruppen må avgjøre om den er god. Mangler noen deler: utfordringer, prosess og avvik. Har også gjort forandringer på logo etter ønske fra gruppen.	4h 30m
Thu 02/05/2013	10:32	14:52	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Jobbet med design og arkitekturdokumentasjon	4h 20m
	17:18	18:19	#75 Presentasjon ders / Administrativt /	Erling	Fikset og utvidet presentasjon til levering 5.mai	1h 1m
Sun 05/05/2013	23:00	23:16	#108 Loggføring av selvevaluering 2013-05-05 ders / Administrativt / Logg	Erling	Skrevet prosess og egenvurdering	16m
				2d 7h 30m	2d 7h 30m	2d 7h 30m

Uke 19



06/05/2013-12/05/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 06/05/2013	10:48	13:25	#122 Forside nettside (home) ders / App /	Erling	jobbet med home og endret struktur	2h 37m
Tue 07/05/2013	09:17	09:47	#96 Andre administrative oppgaver ders / Administrativt /	Erling	Statusmøte og retting/oppdatering av oppgaver i planen.	30m
	10:22	14:32	#55 Produktbeskrivelse ders / App / Nettside / Ikke innlogget	Erling	Jobbet med produktbeskrivelse	4h 10m
Wed 08/05/2013	10:06	17:12	#138 Tilgangskontroll / invitering av nye medlemmer ders / App /	Erling	Har jobbet videre med tilgangskontrollen.	7h 6m
Thu 09/05/2013	09:07	10:14	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Design dokumentasjon	1h 7m
	10:07	15:24	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Design og arkitekturdokumentasjon Beskrivelser av nettsider USE CASES og Logo	5h 17m
Fri 10/05/2013	10:59	12:41	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Design og arkitekturdokument	1h 42m
	18:23	18:46	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Design og arkitekturdokumentasjon	23m
Sun 12/05/2013	20:41	21:00	#109 Loggføring av selvevaluering 2013-05-12 ders / Administrativt / Logg	Erling	Loggført prosessvurdering og egenvurdering	19m
	22:17	22:45	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Design og arkitekturdokumentasjon: Bildebruk og tilpassning til Retinaskjermer	28m
				2d 7h 41m	2d 7h 41m	2d 7h 41m

Uke 20



13/05/2013-19/05/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 13/05/2013	09:00	09:13	#123 Sluttrapport for hele bacheloren /prosjekthåndboks / Administrativt /	Erling	Prosjekthåndbok	13m
	09:13	12:15	#123 Sluttrapport for hele bacheloren /prosjekthåndboks / Administrativt /	Erling	Satt opp prosjekthåndboken slik den skal se ut. Redigert og satt inn alle møteinnkallinger og møtereferat. Skrevet på introduksjon, prosjekt plan, gantt, prosessvurdering.	3h 2m
	12:21	13:32	#113 Marked og markedsføring ders / Business / Forretningsplan	Erling	Redigert markedsføring i forretningsplanen.	1h 11m
	13:33	18:44	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Jobbet med Design og arkitekturdokumentasjon. Skrevet til og laget alle UC til nettsiden	5h 11m
Tue 14/05/2013	09:31	10:37	#114 Beskrivelse av produkt ders / Business / Forretningsplan	Erling	Redigert produktbeskrivelsen	1h 6m
	10:38	12:07	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Skrevet design og arkitekturdokumentasjon	1h 29m
	12:44	13:56	#113 Marked og markedsføring ders / Business / Forretningsplan	Erling	skrevet på markedsføring	1h 12m
Wed 15/05/2013	09:23	11:53	#117 Revidering ders / Business / Forretningsplan	Erling	Gjennomlesing og revidering	2h 30m
	13:15	16:59	#113 Marked og markedsføring ders / Business / Forretningsplan	Erling	Arbeidet med revidering av marked og markedsføring.	3h 44m
	17:59	19:09	#75 Presentasjon ders / Administrativt /	Erling		1h 10m
Thu 16/05/2013	09:47	10:47	#75 Presentasjon ders / Administrativt /	Erling	Arbeidet med presentasjon og prezi	1h
	10:58	14:10	#75 Presentasjon ders / Administrativt /	Erling	Jobbet med prezi til presentasjonen	3h 12m
Sat 18/05/2013	11:15	14:36	#70 Phonegap ders / App /	Erling		3h 21m
Sun 19/05/2013	10:53	14:05	#42 Regnefunksjoner ders / App / Applikasjon	Erling	Jobbet med fordelingen av penger i regnefunksjonen	3h 12m
	18:16	20:57	#75 Presentasjon ders / Administrativt /	Erling		2h 41m
	22:57	23:14	#139 Loggføring av selvaluering 2013-05-19 ders / Administrativt / Logg	Erling	Loggført	17m

**4d 2h
34m**

4d 2h 34m

**4d 2h
34m**

Clocking IT v0.99.3

Feedback? Suggestions? Ideas? Bugs?

Uke 21



20/05/2013- 26/05/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 20/05/2013	06:11	10:22	#75 Presentasjon ders / Administrativt /	Erling	Presentasjon ferdigstilt og klar	4h 11m
	15:22	16:34	#123 Sluttrapport for hele bacheloren /prosjekthåndbok ders / Administrativt /	Erling	Skrevet i og redigert prosjekthåndboka	1h 12m
Tue 21/05/2013	10:14	12:22	#75 Presentasjon ders / Administrativt /	Erling	Forberedelser til presentasjon	2h 8m
	14:05	14:43	#75 Presentasjon ders / Administrativt /	Erling	Presentasjon av oppgaven K254	38m
	16:11	20:13	#113 Marked og markedsføring ders / Business / Forretningsplan	Erling	Skrevet mye på og redigert det som var på markedsføringsdelen	4h 2m
Wed 22/05/2013	09:00	09:10	#86 Blogg ders / Administrativt / Markedsføring	Erling	La ut innlegg - presentasjon	10m
	10:17	11:34	#123 Sluttrapport for hele bacheloren /prosjekthåndbok ders / Administrativt /	Erling	Skrevet i prosjekthåndboka	1h 17m
	11:40	14:01	#123 Sluttrapport for hele bacheloren /prosjekthåndbok ders / Administrativt /	Erling	Skrevet på prosjekthåndboka og startet på innledning samledokument	2h 21m
	14:20	17:24	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Skrevet i design og arkitekturdokumentasjon	3h 4m
	17:45	20:24	#67 Brukerdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Skrevet brukerdokumentasjonen til Stians skjermdumper	2h 39m
	22:47	23:07	#123 Sluttrapport for hele bacheloren /prosjekthåndbok ders / Administrativt /	Erling	Skrevet i prosjekthåndboka	20m
	23:07	23:37	#96 Andre administrative oppgaver ders / Administrativt /	Erling	Administrativ oppsett av siste revidering og fordeling av gjenværende oppgaver.	30m
Thu 23/05/2013	09:08	11:51	#72 Testing ders / App / Testing	Erling	Testing for å luke ut feil. Skrevet feilrapporter i github	2h 43m
	13:39	16:03	#117 Revidering ders / Business / Forretningsplan	Erling	Lest igjennom dokumentasjon og tatt notater for rettelser.	2h 24m
	16:59	18:16	#141 Innledning til bachelor ders / Administrativt / Innledning	Erling	Skrevet på innledningen	1h 17m
Fri 24/05/2013	09:44	18:54	#61 Dokumenter ders / App / Dokumenter	Erling	Revidering	1d 1h 10m
Sun 26/05/2013	10:51	11:06	#120 Økonomi-biten ders / Business / Forretningsplan	Erling	Laget vedlegg av budsjetter	15m
	11:16	12:28	#124 Selvevaluering som skal leveres ders / Administrativt /	Erling	Skrevet refleksjonsnotat	1h 12m

12:38	14:44	#68 System- og driftdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Skrevet brukerdokumentasjonen og hvordan man kan bruke tjenesten.	2h 6m
14:54	17:50	#117 Revidering ders / Business / Forretningsplan	Erling	Rettet og revidert forretningsplanen	2h 56m
19:14	21:05	#116 Funksjonsbeskrivelse og videre arbeid ders / Business / Forretningsplan	Erling	Jobbet med funksjonsbeskrivelse og videre arbeid	1h 51m
21:15	03:20	#61 Dokumenter ders / App / Dokumenter	Erling	Har jobbet med revisjon og ferdigstilling av dokumenter	6h 5m
			1w 1d		1w 1d
			4h	1w 1d 4h 31m	4h
			31m		31m

Clocking IT v0.99.3

[Feedback? Suggestions? Ideas? Bugs?](#)