

# Uke 3



14/01/2013-20/01/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 14/01/2013	09:00	13:00	<del>#7</del> Komme i gang ders / Administrativt / Oppstart	Erling	Laget kladd innholdfortegnelse. Diskutert prosjektets rammer, prosjektbestanddelene, og spørsmål vi har til veileder. Oppstartsmøte med veileder TA. Signert prosjektavtale med TA. Laget referat fra møte, arbeidskontrakt, Diskutert resultat av møtet. Forberedt oppgaver til neste arbeidsdag.	4h
	20:32	21:32	<del>#8</del> Samordning ders / Administrativt / Oppstart	Erling	Har skrevet individuell vurdering og erindring om hva prosjektet er for noe og hva bestanddelene bør inneholde. Dette har vært en interessant øvelse. Er meget spent på hva de andre har kommet frem til og hvor stort sprik vi har mellom oss.	1h
	21:35	21:42	<del>#12</del> Clockingit ders / Administrativt /	Erling	ClockingIt tid benyttet på individuell samordningsoppgave.	7m
Tue 15/01/2013	09:54	11:22	<del>#14</del> Lese og lære seg Git og GitHub ders / App / Opplæring	Erling	Lest tutorial og innstallert github.	1h 28m
	11:49	12:28	<del>#7</del> Komme i gang ders / Administrativt / Oppstart	Erling	Slutført kontrakt. Printes ut og signeres	39m
	12:37	14:28	<del>#18</del> Samordning alle ders / Administrativt / Oppstart	Erling	Diskutert våre intensjoner om hva prosjektet er, hva produktet er og hvilke dokumenter som er nødvendige.	1h 51m
Wed 16/01/2013	09:13	09:37	<del>#24</del> Forberedelse til Produktnedbrytning ders / Administrativt / Felles samordning	Erling	Funnet lærematriell; tidligere pensum og øvinger. Anskaffet Whiteboard. Klart til produktnedbrytning	24m
	09:41	13:20	<del>#25</del> Produktnedbrytning ders / Administrativt /	Erling	Gruppen ha begynt på produktnedbrytning av businessdelen og utviklingsdelen for oversikt, forståelse av prosjektet, oppgavene deri og samordning (kommunikasjon). Gruppen fortsetter på utviklingsdelen mandag. Vi har identifisert at vi må holde fokus i forhold til KISS prinsippet. Vi skal produsere en nettside og app med det vesentligste. Annen ekstra funksjonalitet får avvente inntil vi er på vei med det vesentligste.	3h 39m
	13:47	13:52	<del>#12</del> Clockingit ders / Administrativt /	Erling	Loggført på Produktnedbrytning. Etablerte tasken Forberedelse til Blogg.	5m
				<b>1d 5h 16m</b>	<b>1d 5h 16m</b>	<b>1d 5h 16m</b>