

Uke 4



21/01/2013-27/01/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 21/01/2013	15:04	17:04	#26 Forberedelse av Blogg ders / Administrativt / Sosiale medier	Erling	Organisert noen egne retningslinjer for bloggen. Skrevet første ukerapport i arbeidsbloggen : http://dersproject.blogspot.no/	2h
Tue 22/01/2013	09:41	12:25	#25 Produktnedbrytning ders / Administrativt /	Erling	Fullført første produktnedbrytningsutkast. Estimert tid og drøftet produktene i nedbrytning.	2h 44m
	12:28	15:28	#20 Referat fra veiledningsmøte 2013-01-14 ders / Administrativt / Veiledningsmøte	Erling	Innført referat og møteinnkalling til levering. Rettet opp referatnotatene.	3h
Thu 24/01/2013	10:55	12:28	#25 Produktnedbrytning ders / Administrativt /	Erling	Puttet produktnedbrytningen i Mindview og funnet ut at utgangspunktet for tidsestimasjonen vi har gjort er feil. Tidsspenn/vindu innenfor en aktivitet på andre nivå blir avgjort av totalen av de underliggende aktivitetene. Estimasjonen må endres hvis vi skal bruke Mindview til Gantttdiagram, eller noe annet program. Alle aktiviteter på laveste nivå må få tidsestimasjon.	1h 33m
	13:15	15:07	#28 Presentasjon av DERS, oppgave og produkt ders / Administrativt / Presentasjon	Erling	Skrevet på presentasjon til møte, jobbet med handlingsplan, påbegynt dokumentasjonsvalget (utvikling), vurdert roller i gruppen. Besluttet å ta Belbin test.	1h 52m
Fri 25/01/2013	10:12	10:23	#18 Samordning alle ders / Administrativt / Oppstart	Erling	Belbintest tatt og laget presentasjon av i google spreadsheets.	11m
	12:18	14:18	#28 Presentasjon av DERS, oppgave og produkt ders / Administrativt / Presentasjon	Erling	Arbeidet med presentasjon for møte 28.01.2013 med veileder. Avgjort spm om ansvarsområder og spørreundersøkelse	2h
	12:21	13:46	#25 Produktnedbrytning ders / Administrativt /	Erling	Rettet Gantt og produktnedbrytning. Tidsestimeringen er nå ajour	1h 25m
	15:01	15:02	#26 Forberedelse av Blogg ders / Administrativt / Sosiale medier	Erling		1m
	15:05	15:37	#77 Handlingsplan ders / Administrativt /	Erling	Fullført gantt	32m
				1d 7h 23m	1d 7h 23m	1d 7h 23m

Uke 5



	Start	End	Task	User	Note	Total
28/01/2013-03/02/2013						
Mon 28/01/2013	08:45	09:45	#28 Presentasjon av DERS, oppgave og produkt ders / Administrativt / Presentasjon	Erling	Presentert og referert	1h
	09:00	10:00	#80 Veiledningsmøte 2013-01-28 ders / Administrativt / Veiledning	Erling	Presentasjon og veiledningsmøte. Referat	1h
	10:00	10:09	#39 Markedsundersøkelsen ders / Business / Markedsundersøkelsen	Erling	oppstart	9m
	12:56	13:45	#81 Loggføring av selvevaluering 2013-01-25 ders / Administrativt / Logg	Erling	Loggført selvvurdering av arbeid 2 uker	49m
Tue 29/01/2013	09:12	09:49	#29 Mål ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Diskusjon i gruppen rundt gjennomføring av markedsundersøkelse og konkurrentanalyse	37m
	09:51	10:13	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Erling	Møte med Studeveileder Greta Hjertø om utskifting av faget "Utdanning og arbeid i EU" med HA 200 Versjon A Venture Cup	22m
	10:25	13:18	#83 Konkurrentanalyse ders / Business /	Erling	Gjort research, vurdert og dokumentert konkurrenter til vårt utviklingsprosjekt	2h 53m
	14:15	18:45	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Erling	Første forelesning og øvinger	4h 30m
Wed 30/01/2013	09:24	13:24	#83 Konkurrentanalyse ders / Business /	Erling	Research konkurrentanalyse - win mobile apps	4h
	13:51	14:51	#29 Mål ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Diskuterte mål for markedsundersøkelsen	1h
Thu 31/01/2013	11:04	13:26	#30 Strategi ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Diskutert å formulert strategi for markedsundersøkelsen. Det kom frem at vi har litt forskjellig synspunkt på omfanget av undersøkelsen og gjennomføring. Vi kom frem til at vi vil ha et så bredt utvalg som mulig fordi metoden er av undersøkende art for produktet og det vil gi best mulig representativt grunnlag for videre beslutningsmuligheter i forretningsplanen og produktets utvikling.	2h 22m
	14:00	14:02	#12 Clockingit ders / Administrativt /	Erling	Opprettet task for selvvurdering 2013-02-01	2m
	16:26	17:43	#84 Loggføring av selvevaluering 2013-02-01 ders / Administrativt /	Erling	Utført selvevaluering for uken	1h 17m

Logg

Fri 01/02/2013	09:30	10:35	#29 Mål ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Ferdigstilt mål.	1h 5m
	10:37	10:46	#30 Strategi ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Rettet strategi	9m
	10:47	12:27	#31 Spørsmål ders / Business / Markedsundersøkelse	Erling	Skrevet spørsmål og funnet navneforslag på appen som vi skal spørre om	1h 40m
				2d 7h 1m	2d 7h 1m	2d 7h 1m

Clocking IT v0.99.3

[Feedback? Suggestions? Ideas? Bugs?](#)