

Uke 9

CSV 

25/02/2013-03/03/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 25/02/2013	09:21	12:43	#63 Forstudierapport ders / App / Dokumenter	Erling	Påbegynt forstudierapport for utvikling. Funnet mal. Diskutert Målsetning, og Rammebetingelser.	3h 22m
	12:46	13:06	#12 Clockingit ders / Administrativt /	Erling	Møteinnkalling veiledningsmøte TA 2013-03-06 sendt	20m
	14:25	14:55	#63 Forstudierapport ders / App / Dokumenter	Erling	Jobbet videre med forstudierapport	30m
Tue 26/02/2013	09:23	15:09	#63 Forstudierapport ders / App / Dokumenter	Erling	Arbeid med forstudierapport	5h 46m
Thu 28/02/2013	12:53	13:23	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Erling	Kravspesifikasjon	30m
	16:00	20:00	#39 Markedsundersøkelsen ders / Business / Markedsundersøkelsen	Erling	pensum til markedsundersøkelsen - "Crossing the Chasm - marketing and selling technology products to mainstream customers".	4h
Fri 01/03/2013	11:45	15:36	#63 Forstudierapport ders / App / Dokumenter	Erling	Jobbet med forstudierapport Vurdering av arbeid	3h 51m
Sun 03/03/2013	22:54	23:04	#93 Loggføring av selvevaluering 2013-03-3 ders / Administrativt / Logg	Erling	Selvevaluering.	10m
				2d 2h 30m	2d 2h 30m	2d 2h 30m

Clocking IT v0.99.3

Feedback? Suggestions? Ideas? Bugs?