

18/03/2013- 24/03/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 18/03/2013	09:19	10:30	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Robert	Sett på forretningsplanen, lest og endret litt	1h 11m
	10:30	11:17	#38 Oppsummering og konklusjon ders / Business / Markedsundersøkelse	Robert	Sett på oppsummeringen, lest over.	47m
	15:20	17:20	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Robert	Møte med mentor Inge	2h
Tue 19/03/2013	09:33	13:39	#58 Økonomi og budsjetter ders / Business / Forretningsplan	Robert	Arbeidet med økonomisk del. endel som er usikkert, og vi trenger mer info før kan ferdigstilles.	4h 6m
	13:48	15:03	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Robert	Arbeidet med forretningsplanen	1h 15m
Wed 20/03/2013	09:15	13:51	#40 Applikasjon ders / App / Server	Robert	Sett på utvikling av appen	4h 36m
	13:51	14:15	#40 Applikasjon ders / App / Server	Robert	Settpå forretningsplanen	24m
Thu 21/03/2013	09:16	15:17	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Robert	Brainstormet litt rundt design, kommet med et forslag.	6h 1m
	16:31	17:06	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Robert	Finish på wireframe	35m
Fri 22/03/2013	09:32	15:53	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Robert	Arbeidet med forretningsplanen.	6h 21m
				3d 3h 17m	3d 3h 17m	3d 3h 17m