

08/04/2013-14/04/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 08/04/2013	09:14	12:14	#40 Applikasjon ders / App / Server	Robert	Arbeidet med backend login	3h
Tue 09/04/2013	10:34	12:13	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Robert	Arbeidet med siden, backend	1h 39m
	12:14	15:01	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Robert	skrevet på kravspek.	2h 47m
Wed 10/04/2013	08:57	13:18	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Robert	Gjort ferdig kravspek	4h 21m
	13:19	15:25	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Robert	Begynt smått med testing av nettside design	2h 6m
Thu 11/04/2013	09:15	15:15	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Robert	Arbeidet med designet og sett på hvordan det skal gjøres	6h
Fri 12/04/2013	09:01	16:01	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Robert	Arbeidet med nettsiden og få igang designet	7h
Sun 14/04/2013	20:15	20:30	#105 Loggføring av selvevaluering 2013-04- 14 ders / Administrativt / Logg	Robert	https://tihlde.org/etherpad/p/ReDZMgw36T	15m
				3d 3h 9m	3d 3h 9m	3d 3h 9m