

15/04/2013-21/04/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 15/04/2013	09:51	17:51	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Robert	Nettside design, koding, wireframe	1d
Tue 16/04/2013	07:49	08:54	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Robert	Sett på designet. Mindre endringer	1h 5m
	08:55	10:00	#110 Møte med Tor Atle ders / Administrativt / Møte / Administrasjon	Robert	https://tihlde.org/etherpad/p/B59JeyETk1	1h 5m
	10:02	10:30	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Robert		28m
	10:30	11:51	#12 Clockingit ders / Administrativt /	Robert	Gått igjennom clockingit. Satt opp ukesoppgjør og diskutert planlegging fremover	1h 21m
	11:55	13:18	#63 Forstudierapport ders / App / Dokumenter	Robert	fullført arbeid med forstudierapport.	1h 23m
	13:18	13:26	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Robert	Lest igjennom og rettet mindre feil på kravspesifikasjonen	8m
	13:36	16:17	#130 Template til dashboard ders / App /	Robert	Tegnet dashboard i HTML og CSS	2h 41m
Wed 17/04/2013	08:45	16:00	#130 Template til dashboard ders / App /	Robert	Arbeidet med dashboard design i html og css	7h 15m
Thu 18/04/2013	09:00	14:30	#134 Auth ders / App /	Robert	Innlogging, registrerering, må gjøre endel endringer.	5h 30m
Fri 19/04/2013	09:00	11:06	#130 Template til dashboard ders / App /	Robert	Blitt ferdig med html og ccs design til dashboard	2h 6m
	11:06	15:26	#132 Template til prosjekt ders / App /	Robert	Mer eller mindre fullført prosjektsia	4h 20m
Sun 21/04/2013	22:30	22:44	#106 Loggføring av selvevaluering 2013-04-21 ders / Administrativt / Logg	Robert	https://tihlde.org/etherpad/p/w4Q09BikmL	14m
				4d 3h 37m	4d 3h 37m	4d 3h 37m