

Uke 2

Clocking IT v0.99.3

Feedback? Suggestions? Ideas? Bugs?

Uke 3



14/01/2013- 20/01/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 14/01/2013	09:00	13:00	#7 Komme i gang ders / Administrativt / Oppstart	Robert	Møte med TA Skrevet søknad om rom/utstyr Ferdigstilt arbeidskontrakt - Status: In Progress -> Closed	4h
	18:28	19:29	#11 Samordning ders / Administrativt / Oppstart	Robert	Skrevet dokumet i forbindelse med samordning i gruppen.	1h 1m
Tue 15/01/2013	09:10	11:28	#14 Lese og lære seg Git og GitHub ders / App / Opplæring	Robert	Lest opp på github. Lært github og gitshell (til en viss grad)	2h 18m
	11:29	12:28	#7 Komme i gang ders / Administrativt / Oppstart	Robert	Gjort ferdig arbeidskontrakt, samt andre mindre oppgaver.	59m
	12:58	13:25	#22 Budsjett (internt) ders / Administrativt / Budsjett	Robert	Sett på budsjett, satt opp et røft estimat	27m
	13:26	14:47	#18 Samordning alle ders / Administrativt / Oppstart	Robert	Har gått igjennom hva vi mener oppgaven er og blitt enige om dette. Sett litt på dokumenter som trengs	1h 21m
	20:14	21:35	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Robert	Lest opp på bootstrap. Prøvd litt og lært mer om github ved å bruke det til bootstrap	1h 21m
Wed 16/01/2013	09:47	11:26	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Robert	Lest og lært mer om HTML5, CSS, js og Bootstrap, samt øvd på GitHub gjennom prøving på bootstrap	1h 39m
	11:59	12:52	#25 Produktnedbrytning ders / Administrativt /	Robert	Lest litt om produktnedbrytning og sett litt på nedbrytningsstrukturen vår.	53m
	14:21	14:38	#27 Utvikle mal for møteinnkallinger og møtereferat ders / Administrativt /	Robert	Utviklet maler for både innkallinger og referater	17m
Fri 18/01/2013	12:56	13:09	#21 Loggføring av selvevaluering ders / Administrativt /	Robert	Skrevet selvevaluering	13m
				1d 6h 31m	1d 6h 31m	1d 6h 31m

Uke 4



21/01/2013-27/01/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Tue 22/01/2013	09:17	12:24	#25 Produktnedbrytning ders / Administrativt /	Robert	Gjort ferdig nedbrytning og sett på tidsaspekter for hver task. Sett på hva som er nødvendig i de forskjellige delene.	3h 7m
	12:24	16:40	#12 Clockingit ders / Administrativt /	Robert	Ført tasks i clockingIt. Satt estimated time på alle tasks. Arbeidet med å få et ordentlig Gantt-diagram og jobbet med timelister. Jobbet meget bra og effektivt.	4h 16m
Thu 24/01/2013	10:14	10:43	#26 Forberedelse av Blogg ders / Administrativt / Sosiale medier	Robert	Sett på og gått igjennom "rettningslinjene" for bloggen. Sett litt på blogspot.	28m
	12:00	12:21	#28 Presentasjon av DERS, oppgave og produkt ders / Administrativt / Presentasjon	Robert	Gått igjennom PP. Lagt til/endre/kommentert.	21m
	17:02	17:13	#28 Presentasjon av DERS, oppgave og produkt ders / Administrativt / Presentasjon	Robert	Mindre endringer i presentasjonen.	11m
	17:15	18:36	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Robert	Lest og lært om JS. Prøvd litt ut sammen med HTML5 og CSS. Samtidig også brukt twitter bootstrap og github.	1h 21m
Fri 25/01/2013	08:47	10:13	#25 Produktnedbrytning ders / Administrativt /	Robert	Sett på mulighet for Gantt og redigert nedbrytning med tid noe	1h 26m
	10:14	12:14	#28 Presentasjon av DERS, oppgave og produkt ders / Administrativt / Presentasjon	Robert	Lagd presentasjon, fordelt roller. Sett på dokumenter	2h
	12:15	14:56	#25 Produktnedbrytning ders / Administrativt /	Robert	Fullført produktnedbrytning. Laget Gantt. Ordnet, tidsaspekter og kategorisert	2h 41m
	15:04	15:37	#77 Handlingsplan ders / Administrativt /	Robert	fullført Gantt	33m
Sat 26/01/2013	13:39	13:54	#81 Loggføring av selvaluering 2013-01-25 ders / Administrativt / Logg	Robert	https://tihlde.org/etherpad/p/pqhZuEEdfw	15m
				2d 43m	2d 43m	2d 43m

Uke 5



28/01/2013-03/02/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 28/01/2013	08:18	09:46	#28 Presentasjon av DERS, oppgave og produkt ders / Administrativt / Presentasjon	Robert	Forbredt og presentert	1h 28m
	10:00	10:12	#30 Markedsundersøkelsen ders / Business / Markedsundersøkelsen	Robert	Lest om markedsundersøkelser	12m
Tue 29/01/2013	09:12	09:49	#29 Mål ders / Business / Markedsundersøkelse	Robert	Begynt på mål	37m
	09:50	10:13	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Robert	Møte om om venture cup muligheter	23m
	10:14	13:12	#83 Konkurrentanalyse ders / Business /	Robert	Sett på konkurrenter og tilsvarende produkter. Sett litt på marked.	2h 58m
	14:11	19:06	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Robert		4h 55m
Wed 30/01/2013	09:34	13:41	#83 Konkurrentanalyse ders / Business /	Robert	Sett på og vurdert endel konkurrenter/mulige konkurrenter.	4h 7m
	13:41	14:46	#29 Mål ders / Business / Markedsundersøkelse	Robert	Satt opp mål. Diskutert og vurdert litt mål og strategi	1h 5m
Thu 31/01/2013	09:18	13:26	#30 Strategi ders / Business / Markedsundersøkelse	Robert	Diskutert strategi, målgruppe, lokasjoner og annet i forbindelse med strategi til markedsundersøkelsen	4h 8m
Fri 01/02/2013	09:30	10:36	#29 Mål ders / Business / Markedsundersøkelse	Robert	Ferdigstillt mål	1h 6m
	10:37	10:46	#30 Strategi ders / Business / Markedsundersøkelse	Robert	Fikset strategien	9m
	10:47	12:28	#31 Spørsmål ders / Business / Markedsundersøkelse	Robert	Sett litt på hvilke spørsmål som skal stilles. Funnet ut hva vi må lese på	1h 41m
Sun 03/02/2013	23:18	23:30	#84 Loggføring av selvaluering 2013-02-01 ders / Administrativt / Logg	Robert	https://tihlde.org/etherpad/p/WpaFe7Ic4x	12m
				2d 7h 5m	2d 7h 5m	2d 7h 5m

Uke 6



04/02/2013-10/02/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 04/02/2013	08:54	10:37	#39 Markedsundersøkelsen ders / Business / Markedsundersøkelsen	Robert	Sett på hva som finnes av informasjon hvor andre har gjennomført undersøkelser.	1h 43m
	10:37	11:19	#31 Spørsmål ders / Business / Markedsundersøkelse	Robert	Lest litt om spørsmålformulering til spørreundersøkelser	42m
	14:52	18:52	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Robert	venture cup	4h
Tue 05/02/2013	09:06	13:06	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Robert	Arbeidet med Fase 1 og markedsundersøkelse	4h
	14:14	16:21	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Robert	Venture Cup forelesning	2h 7m
Wed 06/02/2013	09:17	15:34	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Robert	Arbeidet med fase 1	6h 17m
Thu 07/02/2013	07:49	09:53	#39 Markedsundersøkelsen ders / Business / Markedsundersøkelsen	Robert	Lest i "Crossing the Chasm"	2h 4m
	10:24	13:14	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Robert	Arbeidet med fase 1	2h 50m
	13:15	13:47	#87 Bloggpresentasjon ders / Business / Sosiale medier	Robert	Sett på og lagd noen stikker for presentasjon	32m
	18:03	18:57	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Robert	Venture chip time	54m
Fri 08/02/2013	09:09	09:25	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Robert	Smått arbeid	16m
	09:26	13:17	#31 Spørsmål ders / Business / Markedsundersøkelse	Robert	Lagd spørsmål	3h 51m
	13:18	14:17	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Robert	Ferdigstillt og levert fase 1	59m
				3d 6h 19m	3d 6h 19m	3d 6h 19m

Uke 7



11/02/2013-17/02/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 11/02/2013	14:31	14:50	#88 Loggføring av selvevaluering 2013-02-08 ders / Administrativt / Logg	Robert	https://tihlde.org/etherpad/p/95NG2sHjPq	19m
Tue 12/02/2013	09:39	13:51	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Robert	Har gjort mange oppgave på codeacademy i forbindelse med javascript	4h 12m
	13:53	14:18	#40 Applikasjon ders / App / Server	Robert	sett på node	25m
	14:19	14:41	#87 Bloggpresentasjon ders / Business / Sosiale medier	Robert	skrevet presentasjon	22m
	16:37	17:20	#13 Lese og lære seg Node.js ders / App / Opplæring	Robert		42m
	18:03	19:09	#13 Lese og lære seg Node.js ders / App / Opplæring	Robert	Sett video om node.js	1h 6m
Wed 13/02/2013	09:06	13:30	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Robert	Arbiedet med javascript	4h 24m
	14:11	14:47	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Robert		36m
	18:31	19:22	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Robert	Jobbet med codeacademy	51m
Thu 14/02/2013	09:19	13:00	#31 Spørsmål ders / Business / Markedsundersøkelse	Robert	Skrevet og skrevet om bruksscenarioer	3h 41m
	13:33	14:21	#32 Oppsett av server ders / App / Server	Robert	Ordnet putty, og sett server	48m
				2d 1h 30m	2d 1h 30m	2d 1h 30m

Uke 8

CSV 

18/02/2013- 24/02/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Sun 24/02/2013	20:00	20:05	#92 Loggføring av selvaluering 2013-02-24 ders / Administrativt / Logg	Robert	http://piratepad.net/9lxYnWsMVd	5m
	20:05	20:20	#89 Loggføring av selvaluering 2013-02-17 ders / Administrativt / Logg	Robert	Skrevet onsdag 20.02 men ikke fått blitt publisert grunnet mangle på internett. http://piratepad.net/Rt4QZ7xRsY	15m
	23:35	00:20	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Robert	gjort ferdig javascript course på Codecademy	45m
				1h 5m	1h 5m	1h 5m

Clocking IT v0.99.3

[Feedback?](#) [Suggestions?](#) [Ideas?](#) [Bugs?](#)

Uke 9



25/02/2013-03/03/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 25/02/2013	09:10	14:41	#31 Spørsmål ders / Business / Markedsundersøkelse	Robert	Arbidet med spørsmålene	5h 31m
Tue 26/02/2013	09:05	12:47	#31 Spørsmål ders / Business / Markedsundersøkelse	Robert		3h 42m
	12:49	15:11	#63 Forstudierapport ders / App / Dokumenter	Robert	Jobbet med forstudierapporten	2h 22m
Wed 27/02/2013	09:45	10:00	#63 Forstudierapport ders / App / Dokumenter	Robert	sett på forstudierapport, sett på risikoanalysen	15m
	10:00	10:30	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Robert	Sett på og lest meg opp på kravspek	30m
	10:56	12:41	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Robert	Lest mer opp om javascript	1h 45m
Thu 28/02/2013	09:30	10:18	#13 Lese og lære seg Node.js ders / App / Opplæring	Robert	Lært og lekt med server og node.js og det der	48m
	10:20	11:21	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Robert	Sett på kravspekken	1h 1m
	11:22	11:35	#12 Clockingit ders / Administrativt /	Robert	Ordnet timelister	13m
	11:36	13:56	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Robert	Arbeidet med kravspesifikasjonen	2h 20m
	16:23	17:31	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Robert	Sett video om javascript	1h 8m
Fri 01/03/2013	10:29	12:59	#19 Lære seg back-end delen av serverne ders / App / Opplæring	Robert		2h 30m
Sun 03/03/2013	11:00	11:15	#93 Loggføring av selvevaluering 2013-03-3 ders / Administrativt / Logg	Robert	http://etherpad.hist.no/0te4KFIdpO	15m
				2d 6h 22m	2d 6h 22m	2d 6h 22m

Uke 10



04/03/2013-10/03/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 04/03/2013	10:05	11:49	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Robert		1h 44m
	11:50	15:00	#40 Applikasjon ders / App / Server	Robert	Arbeidet med starting av applikasjonsarbeidet.	3h 10m
Tue 05/03/2013	09:14	13:44	#31 Spørsmål ders / Business / Markedsundersøkelse	Robert	Gjort ferdig undersøkelsen og den er klar til å sendes ut.	4h 30m
	13:44	14:35	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Robert	sett på kravspek	51m
	14:36	16:44	#13 Lese og lære seg Node.js ders / App / Opplæring	Robert	arbiedet med tuts på jsplayground	2h 8m
Wed 06/03/2013	09:06	10:37	#95 Møte med Tor Atle ders / Administrativt / Møte	Robert	Forbredt til møte og hatt møte med veileder	1h 31m
	10:40	11:40	#31 Spørsmål ders / Business / Markedsundersøkelse	Robert	ferdigstillt og sendt ut undersøkelse	1h
	12:14	14:14	#13 Lese og lære seg Node.js ders / App / Opplæring	Robert	Arbiedet med tutorials for node.js.	2h
	14:46	16:46	#39 Markedsundersøkelsen ders / Business / Markedsundersøkelsen	Robert	Lest pensumbok	2h
Thu 07/03/2013	10:32	14:34	#13 Lese og lære seg Node.js ders / App / Opplæring	Robert	Jobbet med tutorial for node.js og mongoDb	4h 2m
Fri 08/03/2013	12:02	14:04	#13 Lese og lære seg Node.js ders / App / Opplæring	Robert		2h 2m
Sun 10/03/2013	21:00	21:15	#99 Loggføring av selvevaluering 2013-03-10 ders / Administrativt / Logg	Robert	https://tihlde.org/etherpad/p/Fkj31xmwOS	15m
				3d 1h 16m	3d 1h 16m	3d 1h 16m

Uke 11



11/03/2013-17/03/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 11/03/2013	09:10	11:20	#33 Gjennomføring ders / Business / Markedsundersøkelse	Robert	Arbiedet med tilpasning til muntlig undersøkelse	2h 10m
Tue 12/03/2013	09:20	11:00	#13 Lese og lære seg Node.js ders / App / Opplæring	Robert	kjørt tutorials	1h 40m
	11:00	12:35	#33 Gjennomføring ders / Business / Markedsundersøkelse	Robert	Vært på vgs og stilt spm	1h 35m
	12:35	13:11	#33 Gjennomføring ders / Business / Markedsundersøkelse	Robert	Plottet svarene inn i undersøkelsen	36m
	13:12	15:01	#13 Lese og lære seg Node.js ders / App / Opplæring	Robert	Arbeidet med tutorials	1h 49m
Wed 13/03/2013	09:27	13:32	#33 Gjennomføring ders / Business / Markedsundersøkelse	Robert	Forbredt og gjennomført markedsundersøkelse på ungdomsskole. Før resultatene inn i skjema for undersøkelsen på nett.	4h 5m
	13:33	14:03	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Robert	Lest node tutorial	30m
	19:21	19:52	#13 Lese og lære seg Node.js ders / App / Opplæring	Robert	Lest om node.js. Lest tutorial.	31m
	20:45	21:05	#12 Clockingit ders / Administrativt /	Robert	små fiks på clockingit, sett på arbeidstimer etc.	20m
Thu 14/03/2013	08:43	16:14	#13 Lese og lære seg Node.js ders / App / Opplæring	Robert	Lært om node.js. Sett video, lest og prøvd ut.	7h 31m
Fri 15/03/2013	16:03	19:01	#58 Økonomi og budsjetter ders / Business / Forretningsplan	Robert	Sett på den økonomiske delen av forretningsplanen og hvordan denne bør gjøres.	2h 58m
	19:00	19:35	#100 Loggføring av selvevaluering 2013-03-17 ders / Administrativt / Logg	Robert	https://tihlde.org/etherpad/p/m9owlmk5H8	35m
Sat 16/03/2013	18:57	21:43	#58 Økonomi og budsjetter ders / Business / Forretningsplan	Robert	Utkast til ideer for økonomiske delen, lest opp.	2h 46m
Sun 17/03/2013	21:32	00:02	#58 Økonomi og budsjetter ders / Business / Forretningsplan	Robert	Lest og sett på økonomisk del	2h 30m
				3d 5h 37m	3d 5h 37m	3d 5h 37m

Clocking IT v0.99.3

Feedback? Suggestions? Ideas? Bugs?

Uke 12



18/03/2013- 24/03/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 18/03/2013	09:19	10:30	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Robert	Sett på forretningsplanen, lest og endret litt	1h 11m
	10:30	11:17	#38 Oppsummering og konklusjon ders / Business / Markedsundersøkelse	Robert	Sett på oppsummeringen, lest over.	47m
	15:20	17:20	#82 Venturecup ders / Business / Opplæring / Markedsundersøkelse / Forretningsplan	Robert	Møte med mentor Inge	2h
Tue 19/03/2013	09:33	13:39	#58 Økonomi og budsjetter ders / Business / Forretningsplan	Robert	Arbeidet med økonomisk del. endel som er usikkert, og vi trenger mer info før kan ferdigstilles.	4h 6m
	13:48	15:03	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Robert	Arbeidet med forretningsplanen	1h 15m
Wed 20/03/2013	09:15	13:51	#40 Applikasjon ders / App / Server	Robert	Sett på utvikling av appen	4h 36m
	13:51	14:15	#40 Applikasjon ders / App / Server	Robert	Settpå forretningsplanen	24m
Thu 21/03/2013	09:16	15:17	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Robert	Brainstormet litt rundt design, kommet med et forslag.	6h 1m
	16:31	17:06	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Robert	Finish på wireframe	35m
Fri 22/03/2013	09:32	15:53	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Robert	Arbeidet med forretningsplanen.	6h 21m
				3d 3h 17m	3d 3h 17m	3d 3h 17m

Uke 13



25/03/2013-31/03/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 25/03/2013	11:00	11:18	#102 Loggføring av selvevaluering 2013-03-24 ders / Administrativt / Logg	Robert	https://tihlde.org/etherpad/p/QOw8OuBN4p	18m
Tue 26/03/2013	08:35	15:29	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Robert	Arbiedet og skrevet på forretningsplanen.	6h 54m
Wed 27/03/2013	08:36	15:39	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Robert	Skrevet på forretningsplan. Sett over designtanker.	7h 3m
Thu 28/03/2013	08:38	11:59	#58 Økonomi og budsjetter ders / Business / Forretningsplan	Robert	Arbeidet på interne budsjetter og regnskap. Funnet ut nødvendigheten va disse	3h 21m
	12:00	17:01	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Robert	Laget wireframes forslag til nettside	5h 1m
Fri 29/03/2013	17:16	22:46	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Robert	Sett på forettningsplan og litt smått annet	5h 30m
Sat 30/03/2013	10:01	18:04	#19 Lære seg back-end delen av serverne ders / App / Opplæring	Robert	Lest, sett på og prøvd backend del av server	1d 3m
	19:00	19:15	#103 Loggføring av selvevaluering 2013-03-31 ders / Administrativt / Logg	Robert	https://tihlde.org/etherpad/p/QX3uB1haRL	15m
	19:31	20:55	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Robert	Sett på forretningsplanen	1h 24m
				4d 5h 49m	4d 5h 49m	4d 5h 49m

Uke 14

CSV 

01/04/2013-07/04/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Tue 02/04/2013	10:00	16:00	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Robert		6h
	19:52	20:35	#59 Vedlegg ders / Business / Forretningsplan	Robert	Sett litt på hvordan gannten skal fikses	43m
	20:37	22:16	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Robert		1h 39m
Wed 03/04/2013	08:31	09:10	#59 Vedlegg ders / Business / Forretningsplan	Robert	Arbeidet med handlingsplan	39m
	09:11	16:11	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Robert	Arbiedet med forretninsplan	7h
	17:50	18:27	#58 Økonomi og budsjetter ders / Business / Forretningsplan	Robert	Satt opp budsjetter	37m
	18:28	19:39	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Robert	Skrevetr på handlingsplan	1h 11m
Thu 04/04/2013	08:35	20:31	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Robert	Fullført forretningsplan for Venture cup innlevering	1d 3h 56m
Sun 07/04/2013	21:15	21:30	#104 Loggføring av selvevaluering 2013-04- 07 ders / Administrativt / Logg	Robert	https://tihlde.org/etherpad/p/xgnR2HTV3u	15m
				3d 6h 2m	3d 6h 2m	3d 6h 2m

Clocking IT v0.99.3

[Feedback? Suggestions? Ideas? Bugs?](#)

Uke 15



08/04/2013-14/04/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 08/04/2013	09:14	12:14	#40 Applikasjon ders / App / Server	Robert	Arbeidet med backend login	3h
Tue 09/04/2013	10:34	12:13	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Robert	Arbeidet med siden, backend	1h 39m
	12:14	15:01	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Robert	skrevet på kravspek.	2h 47m
Wed 10/04/2013	08:57	13:18	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Robert	Gjort ferdig kravspek	4h 21m
	13:19	15:25	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Robert	Begynt smått med testing av nettside design	2h 6m
Thu 11/04/2013	09:15	15:15	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Robert	Arbeidet med designet og sett på hvordan det skal gjøres	6h
Fri 12/04/2013	09:01	16:01	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Robert	Arbeidet med nettsiden og få igang designet	7h
Sun 14/04/2013	20:15	20:30	#105 Loggføring av selvevaluering 2013-04- 14 ders / Administrativt / Logg	Robert	https://tihlde.org/etherpad/p/ReDZMgw36T	15m
				3d 3h 9m	3d 3h 9m	3d 3h 9m

Clocking IT v0.99.3

[Feedback? Suggestions? Ideas? Bugs?](#)

Uke 16



15/04/2013-21/04/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 15/04/2013	09:51	17:51	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Robert	Nettside design, koding, wireframe	1d
Tue 16/04/2013	07:49	08:54	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Robert	Sett på designet. Mindre endringer	1h 5m
	08:55	10:00	#110 Møte med Tor Atle ders / Administrativt / Møte / Administrasjon	Robert	https://tihlde.org/etherpad/p/B59JeyETk1	1h 5m
	10:02	10:30	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Robert		28m
	10:30	11:51	#12 Clockingit ders / Administrativt /	Robert	Gått igjennom clockingit. Satt opp ukesoppgjør og diskutert planlegging fremover	1h 21m
	11:55	13:18	#63 Forstudierapport ders / App / Dokumenter	Robert	fullført arbeid med forstudierapport.	1h 23m
	13:18	13:26	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Robert	Lest igjennom og rettet mindre feil på kravspesifikasjonen	8m
	13:36	16:17	#130 Template til dashboard ders / App /	Robert	Tegnet dashboard i HTML og CSS	2h 41m
Wed 17/04/2013	08:45	16:00	#130 Template til dashboard ders / App /	Robert	Arbeidet med dashboard design i html og css	7h 15m
Thu 18/04/2013	09:00	14:30	#134 Auth ders / App /	Robert	Innlogging, registrerering, må gjøre endel endringer.	5h 30m
Fri 19/04/2013	09:00	11:06	#130 Template til dashboard ders / App /	Robert	Blitt ferdig med html og ccs design til dashboard	2h 6m
	11:06	15:26	#132 Template til prosjekt ders / App /	Robert	Mer eller mindre fullført prosjektsia	4h 20m
Sun 21/04/2013	22:30	22:44	#106 Loggføring av selvevaluering 2013-04-21 ders / Administrativt / Logg	Robert	https://tihlde.org/etherpad/p/w4Q09BikmL	14m
				4d 3h 37m	4d 3h 37m	4d 3h 37m

Uke 17



22/04/2013-28/04/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Tue 23/04/2013	09:00	10:02	#129 Template til forsiders / App /	Robert	Sett på forsides designet	1h 2m
	10:02	11:45	#122 Forside nettside (home) ders / App /	Robert	Fikset på hjemmeside. Hjulpet Erling med endel smått.	1h 43m
	11:49	15:49	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Robert	Sett på dokumentet, lest litt på maler etc	4h
Wed 24/04/2013	09:00	12:03	#134 Auth ders / App /	Robert	Ordnet så auth fungerer med local og facebook	3h 3m
	12:09	14:19	#70 Phonegap ders / App /	Robert	fikset phonegap og ios developer konto	2h 10m
	14:19	16:19	#136 Gjøre siden responsive ders / App /	Robert	Arbiedet med å gjøre siden responsive og passe til flere plattform	2h
Thu 25/04/2013	08:19	09:00	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Robert	Settt på design	41m
	09:00	09:59	#137 Møte med Tor Atle 2013-04-25 ders / Administrativt / Veiledningsmøte	Robert	Hatt møte med tor Atle og Atle Referat: https://tihlde.org/etherpad/p/mote25april	59m
	10:00	16:00	#136 Gjøre siden responsive ders / App /	Robert	Gjort siden mer responsive	6h
Fri 26/04/2013	14:00	16:00	#129 Template til forsiders / App /	Robert	sett på forsidedesign	2h
Sun 28/04/2013	21:59	22:09	#107 Loggføring av selvevaluering 2013-04-28 ders / Administrativt / Logg	Robert	https://tihlde.org/etherpad/p/tHwDxmwh1R	10m
				2d 7h 48m	2d 7h 48m	2d 7h 48m

Uke 18

CSV 

29/04/2013-05/05/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 29/04/2013	09:39	15:39	#131 Template til poste utgift/ting ders / App /	Robert	Arbied med posting av utgifter	6h
Tue 30/04/2013	13:50	17:50	#131 Template til poste utgift/ting ders / App /	Robert	Arbeidet med posten/pulling av informasjon fra databasen og til nettsiden.	4h
Fri 03/05/2013	18:40	18:50	#108 Loggføring av selvevaluering 2013-05-05 ders / Administrativt / Logg	Robert	https://tihlde.org/etherpad/p/14z6iTRyuR	10m
				1d 2h 10m	1d 2h 10m	1d 2h 10m

Clocking IT v0.99.3

[Feedback? Suggestions? Ideas? Bugs?](#)

Uke 19

CSV 

06/05/2013-12/05/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 06/05/2013	09:00	16:15	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Robert	Arbeidet med malen og skrevet.	7h 15m
Tue 07/05/2013	09:02	17:02	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Robert	Skrevet og diskutert angående designdokumentdelen	1d
Wed 08/05/2013	11:07	14:52	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Robert	Skrevet på designdokument	3h 45m
	15:00	18:00	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Robert	Lest over og skrevet på forretningsplanen.	3h
Thu 09/05/2013	09:59	17:59	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Robert	Skrevet, redigert og lest over designdokument	1d
Fri 10/05/2013	18:00	18:10	#109 Loggføring av selvevaluering 2013-05-12 ders / Administrativt / Logg	Robert	https://tihlde.org/etherpad/p/F21SW5EDeg	10m
				3d 6h 10m	3d 6h 10m	3d 6h 10m

Clocking IT v0.99.3

[Feedback? Suggestions? Ideas? Bugs?](#)

Uke 20

CSV 

13/05/2013- 19/05/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 13/05/2013	09:32	17:32	#61 Dokumenter ders / App / Dokumenter	Robert	Skrevet på forretningsplan og design dokument	1d
Tue 14/05/2013	08:50	13:13	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Robert	Skrevet på design og arkitektur dokumentasjon	4h 23m
	13:13	17:13	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Robert	Skrevet på forretningsplanen, gjort endel revideringer	4h
Wed 15/05/2013	09:13	17:34	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Robert	Arbeidet med alle sidene. Generell forbedring og smått annet.	1d 21m
Thu 16/05/2013	09:12	12:50	#72 Testing ders / App / Testing	Robert	TEstet siden. Prøvd å finne feil.	3h 38m
	12:50	16:50	#63 Forstudierapport ders / App / Dokumenter	Robert	Sett over dokumentet, rediger og revidert. Skrevet om litt.	4h
Fri 17/05/2013	16:20	19:20	#70 Phonegap ders / App /	Robert	LEst om og prøvd å forstå phonegap. Relativt enkelt.	3h
				4d 3h 22m	4d 3h 22m	4d 3h 22m

Clocking IT v0.99.3

[Feedback? Suggestions? Ideas? Bugs?](#)

Uke 21



20/05/2013-26/05/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 20/05/2013	09:01	13:50	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Robert	Skrevet dokumentet. Lest over og tatt noen beslutninger fog valg for hvordan den skal gjøres.	4h 49m
	13:52	17:52	#50 Support ders / App / Nettside / Ikke innlogget	Robert	Ordnet en support side. Små fiks for å få siden opp. Sett på mails og liknende.	4h
Tue 21/05/2013	09:09	17:13	#65 Design- og arkitekturdokumentasjon ders / App / Dokumenter	Robert	Arbeidet med dokumentet. Sett over andre dokumenter i tillegg	1d 4m
	10:01	16:10	#75 Presentasjon ders / Administrativt /	Robert	Prepresentert oppgaven! YEAH!	6h 9m
	16:10	19:10	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Robert	Arbiedet med siden. Sett litt på designendringer.	3h
Wed 22/05/2013	09:20	17:03	#58 Økonomi og budsjetter ders / Business / Forretningsplan	Robert	Ordnett budsjetter og økonomisk analyse for forretningsplanen	7h 43m
Thu 23/05/2013	09:30	17:30	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Robert	Gått igjennom innlevert forretningsplan. Skrevet om deler og funnet problemområder.	1d
Fri 24/05/2013	10:31	18:33	#44 Forretningsplan ders / Business / Forretningsplan	Robert	Skrevet videre fra igår. Listet opp endel som må gjøres om.	1d 2m
Sat 25/05/2013	10:01	13:17	#113 Marked og markedsføring ders / Business / Forretningsplan	Robert	Sett på markedsføring for app og nettside. LEst over redigert og lagt til litt.	3h 16m
	13:37	16:47	#120 Økonomi-biten ders / Business / Forretningsplan	Robert	Redigert litt på økonomibiten etter ønske fra gruppen. Kommet opp med bedre og mer nøykatig budsjetter.	3h 10m
	16:47	20:18	#123 Sluttrapport for hele bacheloren /prosjekthåndbok ders / Administrativt /	Robert	Sett på prosjekthåndboka.	3h 31m
Sun 26/05/2013	10:42	15:42	#40 Applikasjon ders / App / Server	Robert	Siste finish på produkt. Små endringer.	5h
	15:52	19:52	#69 Sluttrapport ders / App / Dokumenter	Robert	Siste finish på sluttrapporten.	4h
	20:30	03:30	#61 Dokumenter ders / App / Dokumenter	Robert	Ferdigstillt alle dokumenter for innlevering og trykk.	7h
				1w 4d 3h 44m	1w 4d 3h 44m	1w 4d 3h 44m