

21/01/2013-27/01/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Tue 22/01/2013	09:17	12:24	<del>#25</del> Produktnedbrytning ders / Administrativt /	Robert	Gjort ferdig nedbrytning og sett på tidsaspekter for hver task. Sett på hva som er nødvendig i de forskjellige delene.	3h 7m
	12:24	16:40	#12 Clockingit ders / Administrativt /	Robert	Ført tasks i clockingIt. Satt estimated time på alle tasks. Arbeidet med å få et ordentlig Gannt-diagram og jobbet med timelister. Jobbet meget bra og effektivt.	4h 16m
Thu 24/01/2013	10:14	10:43	<del>#26</del> Forberedelse av Blogg ders / Administrativt / Sosiale medier	Robert	Sett på og gått igjennom "rettningslinjene" for bloggen. Sett litt på blogspot.	28m
	12:00	12:21	<del>#28</del> Presentasjon av DERS, oppgave og produkt ders / Administrativt / Presentasjon	Robert	Gått igjennom PP. Lagt til/endre/kommentert.	21m
	17:02	17:13	<del>#28</del> Presentasjon av DERS, oppgave og produkt ders / Administrativt / Presentasjon	Robert	Mindre endringer i presentasjonen.	11m
	17:15	18:36	<del>#15</del> Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Robert	Lest og lært om JS. Prøvd litt ut sammen med HTML5 og CSS. Samtidig også brukt twitter bootstrap og github.	1h 21m
Fri 25/01/2013	08:47	10:13	<del>#25</del> Produktnedbrytning ders / Administrativt /	Robert	Sett på mulighet for Gantt og redigert nedbrytning med tid noe	1h 26m
	10:14	12:14	<del>#28</del> Presentasjon av DERS, oppgave og produkt ders / Administrativt / Presentasjon	Robert	Lagd presentasjon, fordelt roller. Sett på dokumenter	2h
	12:15	14:56	<del>#25</del> Produktnedbrytning ders / Administrativt /	Robert	Fullført produktnedbrytning. Laget Gannt. Ordnet, tidsaspekter og kategorisert	2h 41m
	15:04	15:37	<del>#77</del> Handlingsplan ders / Administrativt /	Robert	fullført Gannt	33m
Sat 26/01/2013	13:39	13:54	<del>#81</del> Loggføring av selvaluering 2013-01-25 ders / Administrativt / Logg	Robert	<a href="https://tihlde.org/etherpad/p/pqhZuEEdfw">https://tihlde.org/etherpad/p/pqhZuEEdfw</a>	15m
				<b>2d 43m</b>	<b>2d 43m</b>	<b>2d 43m</b>