

25/02/2013-03/03/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 25/02/2013	09:10	14:41	#31 Spørsmål ders / Business / Markedsundersøkelse	Robert	Arbidet med spørsmålene	5h 31m
Tue 26/02/2013	09:05	12:47	#31 Spørsmål ders / Business / Markedsundersøkelse	Robert		3h 42m
	12:49	15:11	#63 Forstudierapport ders / App / Dokumenter	Robert	Jobbet med forstudierapporten	2h 22m
Wed 27/02/2013	09:45	10:00	#63 Forstudierapport ders / App / Dokumenter	Robert	sett på forstudierapport, sett på risikoanalysen	15m
	10:00	10:30	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Robert	Sett på og lest meg opp på kravspek	30m
	10:56	12:41	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Robert	Lest mer opp om javascript	1h 45m
Thu 28/02/2013	09:30	10:18	#13 Lese og lære seg Node.js ders / App / Opplæring	Robert	Lært og lekt med server og node.js og det der	48m
	10:20	11:21	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Robert	Sett på kravspekken	1h 1m
	11:22	11:35	#12 Clockingit ders / Administrativt /	Robert	Ordnet timelister	13m
	11:36	13:56	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Robert	Arbeidet med kravspesifikasjonen	2h 20m
	16:23	17:31	#15 Lese og lære seg HTML5 / CSS / JS / Bootstrap ders / App / Opplæring	Robert	Sett video om javascript	1h 8m
Fri 01/03/2013	10:29	12:59	#19 Lære seg back-end delen av serverne ders / App / Opplæring	Robert		2h 30m
Sun 03/03/2013	11:00	11:15	#93 Loggføring av selvevaluering 2013-03-3 ders / Administrativt / Logg	Robert	http://etherpad.hist.no/0te4KFIdpO	15m
				2d 6h 22m	2d 6h 22m	2d 6h 22m