

08/04/2013-14/04/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 08/04/2013	08:24	10:07	#55 Produktbeskrivelse ders / App / Nettside / Ikke innlogget	Stian		1h 43m
	10:08	14:46	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Stian	Wireframes og diskutering rundt siden med Erling.	4h 38m
Tue 09/04/2013	11:46	15:52	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Stian	Laget et minimalistisk wireframeforslag (gdrive). Begynt å tegne forslag til Dashboard innlogget på nettsiden.	4h 6m
Wed 10/04/2013	09:20	12:56	#64 Kravspesifikasjon ders / App / Dokumenter	Stian	Skrevet ferdig kravspek	3h 36m
	12:47	15:02	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Stian	Begynt å kode design	2h 15m
Thu 11/04/2013	10:33	20:46	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Stian	Wireframe, Farger, Logo, Design	1d 2h 13m
Fri 12/04/2013	09:04	13:06	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Stian	Wireframes, dashboard	4h 2m
	22:10	22:15	#105 Loggføring av selvevaluering 2013- 04-14 ders / Administrativt / Logg	Stian	https://tihlde.org/etherpad/p/07weq62oX2	5m
				3d 6h 42m	3d 6h 42m	3d 6h 42m