

15/04/2013-21/04/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 15/04/2013	09:11	15:35	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Stian	Wireframes - dashboard og prosjekt	6h 24m
	18:41	20:46	#86 Blogg ders / Administrativt / Markedsføring	Stian	Skrevet innlegg og begynt på innlegget som skal til IT-fag	2h 5m
Tue 16/04/2013	09:03	10:01	#110 Møte med Tor Atle ders / Administrativt / Møte / Administrasjon	Stian		58m
	10:03	11:40	#47 Nettside - Design (også utvikling) ders / App / Nettside	Stian	Wireframe	1h 37m
	11:41	12:06	#12 Clockingit ders / Administrativt /	Stian	Satt opp nye tasks og reorganisert	25m
Wed 17/04/2013	09:18	15:17	#111 Wireframes for app ders / App / Wireframes	Stian	Laget wireframes for app. Første forslag.	5h 59m
	16:56	18:59	#122 Forside nettside (home) ders / App /	Stian	Jobbet med den interaktive delen av forsiden.	2h 3m
Thu 18/04/2013	10:19	13:47	#122 Forside nettside (home) ders / App /	Stian	Gjort noen forslag til forsiden og den interaktive delen, enkle tegninger og forslag for å illustrere Divid.	3h 28m
Fri 19/04/2013	08:58	15:58	#122 Forside nettside (home) ders / App /	Stian	Framsida - salgspunkt, nye wireframes, farge, logo	7h
Sun 21/04/2013	15:57	16:06	#106 Loggføring av selvevaluering 2013-04-21 ders / Administrativt / Logg	Stian	https://tihlde.org/etherpad/p/x3a1eTaQhh	9m
				3d 6h 11m	3d 6h 11m	3d 6h 11m