

14/01/2013-20/01/2013	Start	End	Task	User	Note	Total
Mon 14/01/2013	09:00	13:00	#7 Komme i gang ders / Administrativt / Oppstart	Stian	Forberedelse til møte. Signert avtale mellom parter. Møte med Tor Atle. Ferdigstilt arbeidskontrakt.	4h
	16:13	17:13	#9 Samordning ders / Administrativt / Oppstart	Stian	Skrevet hva prosjektet vårt er.	1h
	19:00	19:49	#9 Samordning ders / Administrativt / Oppstart	Stian	Skrevet på samordning.	49m
Tue 15/01/2013	08:32	08:52	#17 Bedriftsnavn og appnavn ders / Business /	Stian	Brainstorming rundt bedriftsnavn.	20m
	09:21	11:27	#14 Lese og lære seg Git og GitHub ders / App / Opplæring	Stian	Lest hva Git er og hvordan det fungerer. Installert klient og testet med resten av gruppa.	2h 6m
	11:30	12:28	#7 Komme i gang ders / Administrativt / Oppstart	Stian	Diskutert og ferdigstilt arbeidskontrakt.	58m
	13:00	14:06	#18 Samordning alle ders / Administrativt / Oppstart	Stian	Diskutert samskrivingen vår. Påbegynt skrijving av dokument for samskriving av våre tanker.	1h 6m
Wed 16/01/2013	09:13	09:41	#17 Bedriftsnavn og appnavn ders / Business /	Stian	Research bedriftsnavn	28m
	09:41	13:19	#25 Produktnedbrytning ders / Administrativt /	Stian	Gjort produktnedbrytning av businessdelen og utvikling. Diskutert hvilke dokumenter vi trenger.	3h 38m
Thu 17/01/2013	10:24	11:59	#26 Forberedelse av Blogg ders / Administrativt / Sosiale medier	Stian	Lest artikler om hvordan drive businessblogg, opprettet blogg og begynt utforming av retningslinjer for bloggen.	1h 35m
	12:05	12:19	#21 Loggføring av selvevaluering ders / Administrativt /	Stian	Skrevet selvevaluering	14m
				2d 17m	2d 17m	2d 17m